

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. HIO SM 020 2019





uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: Město Stříbro
Sídlo: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro
IČ: 00260177
Statutární zástupci: Ing. Václav Votava, starosta města
Kontaktní osoba: Martin Záhoř, místostarosta města
Tel: +420 374801102
Email: zahor@mustribro.cz

Zhotovitel

Název: MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o.
Sídlo: Pražská 810/16, 102 21 Praha
IČ: 263 85 759
DIČ: CZ26385759
Statutární zástupce: 
Obchodní rejstřík: MS v Praze, C 196901
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo běžného účtu: 213005219/0300
Kontaktní osoba: 
Tel: 
Email: 

Článek I.

Dne 10. 5. 2019 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. HIO SM 020 2019, jejímž předmětem je "Zateplení MŠ Soběslavova, Stříbro". V průběhu realizace díla nastaly skutečnosti, které nebylo možno předvídat - dodatečné vícepráce (čl. III., odst. 2 SOD).

Článek II.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění cena za dílo.

Mění se následující:

Čl. III., odst. 1

Původní cena díla bez DPH 15.224 690,97,- Kč se navyšuje o částku 182.678,06 Kč. Konečná cena díla činí 15.407 369,03 Kč bez DPH.

Článek III.

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č. 1 a zůstávají v původním znění. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 1,2,3,4,5,7,8,9,13,14,16 .

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Ve Stříbře, dne

V Plzni, dne

.....
Za objednatele
Ing. Václav Votava, starosta města

.....
Za zhotovitele
[REDACTED], na základě plné moci