



MBNPP0011HRC

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: OMA/SML0272/2019/1
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012/1991 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,
na realizaci díla

**Bystřice nad Pernštejnem – rekonstrukce ulic Rud. Vaška a Zahradní,
Úpravy ulice Zahradní**

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Město Bystřice nad Pernštejnem

se sídlem: Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem
zastoupený: Ing. Karlem Pačiskou, starostou města, Mgr. Martinem Horákem, místostarostou města

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních: Ing. Karel Pačiska, Mgr. Martin Horák
- ve věcech technických: Ing. Aleš Sitař, 725102542, ales.sitar@bystricenp.cz; David Starý, 602870435, david.stary@bystricenp.cz

IČ: 00294136

DIČ: CZ00294136

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 9005-723751/0100

(dále jen **objednatel**)

1.2. Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
zastoupený: Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem společnosti, Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem společnosti

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních: Ing. arch. Petr Horáček, Ing. Radek Pospíšil
- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby

IC: 26230470

DIČ: CZ26230470

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 27-3948420257/0100

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708.

Dále též jen zhotovitel

Z důvodu navýšení objemu díla ze strany objednatele, se smluvní strany dohodly na změně a doplnění některých bodů původní smlouvy o dílo.

III. TERMÍN PLNĚNÍ - STA VENIŠTĚ

- | | | |
|--------|--|----------------------|
| III.1. | Práce budou zahájeny:
(po podpisu smlouvy a předání staveniště) | 1. srpna 2019 |
| III.2. | Předmět díla bude kompletně dokončen a předán: | 30. září 2019 |

Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla objednateli tj. splnění předmětu smlouvy v celém rozsahu. V případě, že stavba nebude zahájena v předpokládaném termínu z důvodu na straně objednatele, budou termíny plnění, na základě dohody smluvních stran, upraveny, při zachování doby realizace díla (61 dnů).

a

IV. CENA ZA DÍLO

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.

Cena činí:

Úprava ulice Zahradní bez DPH: 1 746 732,00 Kč

Vedlejší a ostatní náklady bez DPH: 38 000,00 Kč

Celková cena bez DPH: 1 784 732,00 Kč

se ruší a nahrazuje textem ve znění:

III. TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ

III.1. Práce budou zahájeny: 1. srpna 2019
(po podpisu smlouvy a předání staveniště)

III.2. Předmět díla bude kompletně dokončen a předán: 8. listopadu 2019

IV. CENA ZA DÍLO

Cena činí:

Celková cena úpravy ulice Zahradní bez DPH: 1 784 732,00 Kč

Cena víceprací bez DPH: 915 766,35 Kč

cena bez DPH: 2 700 498,35 Kč

Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy č. OMA/SML0272/2019 je uzavírán v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.


Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V Bystřici n. P. 21. 10. 2019

V Bystřici n. P. 21. 10. 2019



Ing. Karel Pačiska
Za objednatele



Ing. Radek Pospíšil
Za zhotovitele:



Stavíme na
pevných základech

17

SPH stavby s.r.o. DIČ CZ226230470
Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 941
Bystřice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz