



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

DODATEK SMLOUVY č. 7

ke smlouvě o dílo č. KRPE-39553/ČJ-2018-1700VZ (dále jen dodatek smlouvy č. 7)

I. Smluvní strany

Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
právní forma: organizační složka státu
IČ: 720 50 250
DIČ: CZ72050250
zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 11234881/0710
tel., e-mail: +420 974 561 233, krpe.nre.sekretariat@pcr.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel

název: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.
sídlo: Ostřešany 320, 530 02 Pardubice
IČ: 259 68 203
DIČ: CZ25968203
Korespondenční adresa: Štrosova 905, 530 02 Pardubice
zastoupený: 
bankovní spojení: KB Pardubice
číslo účtu: 19-2417620247/0100
tel., e-mail: 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 17994

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-39553/ČJ-2018-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy č. 7 se mění článek III. původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku č. 7.



II.

V článku III. „MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ“ smlouvy o dílo se mění věta v odstavci 4.:

(původní znění)

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do **30. září 2019**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

(nové znění)

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do **31. října 2019**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

Objednatel se dohodl se zhotovitelem o prodloužení dokončení a předání předmětu plnění z důvodu schválení opravy navýšení ceny stavby OPF MV a následné zajištění změny registrace akce u SFŽP a následně u OPF MV.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy č. 7 nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy č. 7 řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy č. 7 je tvořen 2 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy č. 7 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy č. 7 nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy č. 7 v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

V Pardubicích dne..... 30 -09- 2019

Za objednatele:




Renata Kaňková
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku



V Pardubicích dne..... 30 -09- 2019

Za zhotovitele:



stafi FINALIZACE STAVEB s.r.o.
Ostřesany 320
530 02 Pardubice
IČO: 25968203
DIČ: CZ25968203
tel: 466 614 060 • fax: 466 614 080