

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D46 nouzové zářivky Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Předběžný geotechnický průzkum	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:  <b>1.3</b>
Strany smlouvy o dílo č. 14PT-000575 o poskytování služeb výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.3.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: GEOSTAR, spol. s r.o., Tuřanka 240/111, 627 00 Brno		
	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby
	2	Zhotovitel
	3	Supervize
Iniciátor změny: Zhotovitel		
Popis Změny:		
Zadávací dokumentace byla zpracována na základě technické pomoci pro DUR. Součástí technické pomoci pro DUR je dokumentace (projekt) geotechnického průzkumu. V návaznosti na uvedené bylo zadání předběžného GTP pokračující krok v přípravě. Původní zadání vycházelo z předchozího stupně dokumentace. Z hlediska uzávěr ve stavbě MÚK Olšany došlo ke změně počtu a technologie sond.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-114 186,00</b>	<b>800,00</b>	<b>-113 386,00</b>
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Supervize	jméno [redacted]	datum 18-10-2019 podpis [redacted]
Zástupce objednatele	jméno [redacted]	datum 18-10-2019 podpis [redacted]
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.		
Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)	jméno [redacted]	datum 18-10-2019 podpis [redacted]
Zhotovitel	jméno [redacted]	datum 18-10-2019 podpis [redacted]
		Číslo paré: