

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO S AUTORSKOU LICENCÍ

č. MUZ/378/2018

„Prašná brána, Praha 1 – obnova pláště a vnitřní stavební úpravy – projektová dokumentace“

Smluvní strany:

Muzeum hlavního města Prahy

příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou

sídlo: Kožná 475/ 1, 110 01, Praha 1 – Staré Město

zastoupená: PhDr. Zuzanou Strnadovou, ředitelkou

IČO: 00064432

DIČ: CZ00064432

bankovní spojení: PPF Banka, a.s., číslo účtu: 2001010023/6000

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Ing. Vít Mlázovský

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

sídlo: Jánský vršek 310 /4, Praha – Malá Strana, 118 00

IČO: 10180010

DIČ: CZ

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,

číslo účtu: 1933683389/0800

je plátcem DPH

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely dne 3.10.2018 smlouvu o dílo s autorskou licencí č. MUZ/378/2018, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele k vytvoření díla „Prašná brána, Praha 1 – obnova pláště a vnitřní stavební úpravy – projektová dokumentace“, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.07.2019 (dále jen „**smlouva**“). Za účelem rozšíření předmětu plnění, změny ceny díla a prodloužení termínu plnění se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 2 (dále jen „**dodatek**“), kterým se mění a doplňují následující ustanovení smlouvy:

- A. V Čl. I. Předmět smlouvy se dosavadní text odst. 1 třetí věty vypouští a nahrazuje větou:
„Položkový rozpis díla, předpokládaná časová náročnost a cena jsou uvedeny v **Příloze č. 1 – 3** této smlouvy.
- B. V Čl. III. Doba plnění se dosavadní text odst. 2 vypouští a nahrazuje větou:
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku Objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy do **31.10.2019**.“
- C. V Čl. V. Cena díla a platební podmínky se dosavadní text odst. 1 vypouští a nahrazuje zněním:
„Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené, včas předané a převzaté dílo a licenci k němu celkovou cenu ve výši čtyři sta sedmdesát osm tisíc sto padesát korun českých (478.150,- Kč). Sjednaná cena je specifikována v **Příloze č. 1 – 3** této smlouvy.“
- D. V Čl. XII. Závěrečná ustanovení se dosavadní text odst. 2 vypouští a nahrazuje zněním:

„Tato smlouva má tři (3) přílohy:

- Příloha č. 1 – Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 29.08.2018,
- Příloha č. 2 – Vícepráce a méněpráce,
- Příloha č. 3 – Soupis oceněných prací a jejich náklady za období 10/2018-9/2019.“

- E. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
- F. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu Čl. XII. odst. 5 smlouvy.
- G. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne 17. 10. 2019

V Praze dne 23. 10. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Muzeum hlavního města Prahy
PhDr. Zuzana Strnadová
ředitelka

.....
Ing. Vít Mlázovský

CENOVÁ NABÍDKA dle smlouvy o dílo

<i>Akce:</i>	Prašná brána, nám. Republiky, Praha 1, Obnova pláště a vnitřní stavební úpravy						
<i>Stupeň dokumentace:</i>	Projekt ke stavebnímu povolení						
<i>Popis:</i>	V dokumentaci bude obsaženo řešení stavebních a statických závad objektu. Součástí projektu bude řešení rozvodů elektro včetně osvětlení a návrh klimatických opatření. Dokumentace bude obsahovat propočet nákladů stavby, plán BOZP a požární zprávu.						
č. položka	Mlázovský hod	proj 2 hod.	proj 3 hod	rozpočtář hod	specialistě hod	Cestovné Auto(km)	

CELKEM	341 250,00
Cena bez DPH celkem	341 250,00
DPH 21%	71 663,00
Cena včetně DPH 21% celkem	412 913,00

VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

<i>Akce:</i>	Prašná brána, nám. Republiky, Praha 1, Obnova pláště a vnitřní stavební úpravy						
<i>Stupeň dokumentace:</i>	Projekt ke stavebnímu povolení						
<i>Popis:</i>	Jedná se o projekční práce, provedené nad rámec cenové nabídky obsažené ve smlouvě o dílo. Vícepráce a méněpráce byly oceněny hodinovou kalkulací s použitím hodinových sazeb užitých ve smlouvě o dílo.						
č.	položka	Mlázov- ský hod	proj 2 hod.	proj 3 hod	rozpoč- tář hod	specialis- té hod	Cestovné Auto(km)

CELKEM	110 200,00
Cena bez DPH celkem	110 200,00
DPH 21%	23 142,00
Cena včetně DPH 21% celkem	133 342,00

Soupis oceněných prací a jejich náklady za období:

10/2018-9/2019

Akce: Prašná brána, Praha 1
Obnova pláště a vnitřní stavební úpravy, DSP
Účast na KD a projednání PD v rozpracovanosti

CELKEM bez DPH

26 700,00