

Meněpráce z dodatku č. 1

Kód: IMPORT
Stavba: Oprava VB Krnov II.etapa

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22.10.2019

Zadavatel: IČ:
SŽDC, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
MŽT Stavitelství a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-55 034,39**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-55 034,39	-11 557,22
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-66 591,61
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Oprava VB Krnov II.etapa

Místo: Datum: 22.10.2019

Zadavatel: SŽDC, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: MŽT Stavitelství a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-55 034,39	-66 591,61
MNP	MNP z dodatku č.1	-55 034,39	-66 591,61

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 461878

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 628d39ff-6bb6-41a3-81de-6497f835ba75

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.10.2019 07:45:00



4c5d9312-34b7-4353-bafe-555598f3cef4