

## Meněpeáce 2 ze smluvního rozpočtu

Kód: IMPORT  
Stavba: Oprava VB Krnov II.etapa

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 22.10.2001

Zadavatel: IČ:  
SŽDC, s.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
MŽT Stavitelství a.s. DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-53 251,22</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-53 251,22</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

**Stavba:** Oprava VB Krnov II.etapa

Místo: Datum: 22.10.2001

Zadavatel: SŽDC, s.o.

Projektant:

Zhotovitel: MŽT Stavitelství a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-53 251,22</b>	<b>-53 251,22</b>
<b>MNP-2</b>	<b>MNP ze smluvního rozpočtu</b>	-53 251,22	-53 251,22

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 461877

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 5920e2fe-c317-4ba3-b5d9-0a45dba9688c

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 30.10.2019 07:45:00



97023042-f83d-4ff0-80cd-de2ac3827a92