

# DODATEK č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: 25/2015-537100, 434-2015-537207  
(KoPÚ Liběchov)

## SMLUVNÍ STRANY

### OBJEDNATEL:

Fakturační adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

dále jen „objednatel“

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3  
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ:01312774

Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ing. Jiří Veselý

Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník

tel. 702 126 648

Gabriela Poláková

tel. 725 950 114

Bezručova 109, 276 01 Mělník

[melnik.pk@spucr.cz](mailto:melnik.pk@spucr.cz)

z49per3

Česká národní banka

3723001/0710

01312774/není plátce DPH

### ZHOTOVITEL:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „zhotovitel“

### GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram IV  
jednatelem

Ing. Vladimír Luks

XXXXX

XXXXX

XXXXX

eep75pz

ČSOB a.s.

198733946/0300

61682764

CZ 61682764

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. objednatele: 25/2015-537100, 434-2015-537207 uzavřené dne 9. 6. 2015 mezi objednatele ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem GEODETICKÝM SDRUŽENÍM s.r.o. Příbram ve znění dodatků číslo 1, 2, 3 a 4.

## I.

V návaznosti na zpracování dílčí části 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM výše uvedené smlouvy a s ohledem na skutečnost, že došlo ke snížení měrných jednotek z důvodu malého množství žádostí vlastníků o vytyčení, a tím i k méně pracím, mění se krycí list nabídkové ceny takto:

Dílčí část		MJ	cena za MJ [Kč]	počet MJ dle SoD	cena bez DPH dle SoD [Kč]	Skutečný počet MJ	skutečná cena bez DPH [Kč]
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	300,-	712	213 600,-	343	102 900,-
<b>Celkem</b>					<b>213 600,-</b>		<b>102 900,-</b>

Zároveň se mění ustanovení článku VI. „Cena za provedení díla“, odstavec číslo 6.1. takto:

REKAPITULACE	
1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.6.) bez DPH	464 200,- Kč
2. Hlavní celek-Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	428 500,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	115 500,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	102 900,- Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1 111 100,- Kč</b>
DPH 21%	233 331,- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 344 431,- Kč</b>

Cena díla celkem nebyla překročena. Celková úspora (méně práce) činí 110 700,- Kč bez DPH, což činí 8,30 % z původní celkové ceny bez DPH.

## II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: 25/2015-537100 (434-2015-537207) uzavřené dne 9. 6. 2015 ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4 se nemění.

## III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Praze dne 30. 10. 2019

**Z a o b j e d n a t e l e:**

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....  
**Ing. Jiří Veselý**  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Středočeský kraj  
a hlavní město Praha

.....  
Ing. Vladimír Luks, jednatel