



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



Dodatek č. 1

Příkazní smlouvy SMLDEU 24-147/2018 číslo smlouvy příkazníka 1858

na provedení činností a služeb technického dozoru investora

dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „**Občanský zákoník**“)

SMLUVNÍ STRANY

Smluvní strana: **Správa Krkonošského národního parku**

Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: PhDr. Robin Bohnisch, ředitelem

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

(na straně jedné dále jen **příkazce**)

a

Příkazník: INGENIRING KRKONOŠE a.s.

se sídlem: Horská 634, 541 01 Trutnov

IČO: 27472493

DIC: CZ27472493

do obchodního rejstříku zapsána: u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2427

bankovní spojení: [REDACTED] u: [REDACTED]

(na straně druhé dále jen **příkazník**)

(Příkazce a Příkazník společně jen „**Smluvní strany**“ nebo samostatně jako „**Smluvní strana**“)

V souvislosti s posunem termínu realizace akce: Zajištění činností a služeb technického dozoru investora na část č. 6 ÚP 35 – chodník Naučná stezka Černohorská rašelina na straně příkazce, se smluvní strany, dle čl. VII., odst. 7.8. smlouvy o dílo vedené pod číslem SMLDEU-24-147/2018, shodly na změně smlouvy v následujícím:

Článek III. Termíny a místo plnění

3.2. Termíny výkonu na jednotlivých akcích:

Původní znění:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



Termíny výkonu:

Chodník Naučná stezka Černošská rašelina od 26. 6. 2018 do 15. 10. 2019 - realizace stavby od 1. 7. 2018 do 30. 9. 2019

Nové znění:

Chodník Naučná stezka Černošská rašelina od 26. 6. 2018 do 31. 10. 2019 - realizace stavby od 1. 7. 2018 do 15. 10. 2019

V souvislosti s tím se mění i znění článku IV. Odměna a platební podmínky. Původní znění:

	Nabídková cena ¹⁾		
	Cena bez DPH	21% DPH	Celková cena s DPH
Chodník Naučná stezka Černošská rašelina	110 000,- Kč	23 100,- Kč	133 100,- Kč

Nové znění:

	Nabídková cena ¹⁾		
	Cena bez DPH	21% DPH	Celková cena s DPH
Chodník Naučná stezka Černošská rašelina	125 700,- Kč	23 397,- Kč	149 097,- Kč

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Tři (3) vyhotovení Dodatku obdrží Příkazce a jedno (1) Příkazník.

Tento Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V *Trutnově* dne 30. 09. 2019.....

Příkazník:



INGENIRING KRKONOSE a.s.

Ing. Ludvík Blažek, člen představenstva

Ve Vrchlabí, dne 30. 09. 2019.....

Příkazce:



Správa Krkonošského národního parku

PhDr. Robin Böhnisch, ředitel

² Za správnost:

č. 01: