

Dodatek č.1 rámcové smlouvy o dílo

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „občanský zákoník“*)

č. smlouvy zhotovitele: **17030842**
č. smlouvy objednatele (CES): **E639-S-6155/2017**

s názvem

Cyklické broušení výhybek v obvodu OŘ Brno – ST

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

sídlo: Praha 1- Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupen: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

bankovní spojení: xxx

č. účtu: xxx

Zastoupení ve věcech smluvních:

xxx

Zastoupení ve věcech technických:

Xxx

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Na daňových dokladech (fakturách) musí být uveden název firmy objednatele s jeho sídlem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1 – Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

na straně jedné (*dále jen „objednatel“ nebo „investor“ nebo „SŽDC“*)

1.2. Zhotovitel:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

sídlo: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

IČO: 25869523

DIČ: CZ25869523

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B vložka 2419

zastoupena: Ing. Hynkem Schilbergerem, místopředsedou představenstva

bankovní spojení: č.úxxx; xxx

Zastoupení ve věcech technickýchxxx

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

xxx

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

výše uvedené smluvní strany uzavírají tento

Dodatek č.1 rámcové smlouvy o dílo

Z důvodu nevyčerpání finančního objemu stanoveného v bodě 5.2 rámcové smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že dosavadní ustanovení rámcové smlouvy o dílo, **Čl. 4 – Termín plnění, bod 4.1** se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

4.1 Rámcová smlouva se uzavírá jako písemná smlouva o postupném dílčím plnění na základě jednotlivých objednávek, tj. dílčích smluv o dílo. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou do konce listopadu 2020.

V ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem zůstává rámcová smlouva o dílo č. E639-S-6155/2017 beze změn.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

V Brně dne 29.10.2019

V Olomouci dne 23.10.2019

Objednatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zhotovitel:
IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

.....
Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....
Ing. Hynek Schilberger
místopředseda představenstva

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 462397

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 788c422c-c476-49df-aa78-c0dcf8bd2af8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.10.2019 09:36:02



6547c706-4a5c-4de5-be22-06a75dbe5e25