



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Univerzita Palackého
v Olomouci

Genius loci...

DODATEK Č. 2 K PŘÍKAZNÍ SMLouvĚ Č. 486/OVZ/PV/2018

Příkazce: **Univerzita Palackého v Olomouci**
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
IČO: 619 89 592
DIČ: CZ 619 89 592
jednající: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., rektor
osoby oprávněné pro jednání ve věcech realizace této smlouvy: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „Příkazce“) na straně jedné

a

Příkazník: **SAFETY PRO s.r.o.**
se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
IČO: 28571690
DIČ: CZ28571690
statutární orgán: Ing. Jiří Smékal, jednatel
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C,
vložka 43822

bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
email: [REDACTED]
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED] email:
[REDACTED]
(dále jen „Příkazník“) na straně druhé

(společně dále též jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě č. 486/OVZ/PV/2018 ze dne 04. 09. 2018, ve znění
Dodatku č. 1 ze dne 16. 10. 2018:**

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 04. 09. 2018 Příkazní smlouvu č. 486/OVZ/PV/2018 (dále jen „Smlouva“), kterou se Příkazník zavázal za podmínek uvedených ve Smlouvě pro Příkazce na jeho účet vykonávat a obstarávat služby spočívající ve výkonu technického dozoru stavebníka při realizaci stavby „Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc - Holice“ (dále jen „Stavba“), jejíž je Příkazce investorem a která je specifikována projektovými dokumentacemi ve stupni pro provádění stavby, zpracovanými společnostmi INTAR a.s. v 01/2018 pro Stavbu 1 a Stavbu 2 a společností ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. v 01/2018 pro Stavbu 3. Příkazník se Smlouvou zavázal prostřednictvím odborně způsobilých osob obstarat záležitost Příkazce, která spočívá v provádění činnosti technického dozoru stavebníka ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dalších použitelných právních předpisů a ve smyslu Smlouvy o dílo, uzavřené na základě samostatného zadávacího řízení mezi Příkazcem jako objednatel a vybraným zhotovitelem za účelem zhotovení Stavby (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Na základě provedeného jednacího řízení bez uveřejnění podle § 66 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s čl. 9 odst. 1 písm. b) Smlouvy uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 2 k výše uvedené Smlouvě za účelem poskytnutí nových služeb v rozsahu služeb spočívajících ve výkonu technického dozoru stavebníka dle Smlouvy, a to v důsledku prodloužení doby plnění Stavby na základě Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo a s tím spojeným zvýšením odměny za poskytované služby u Stavby.
3. Poskytnutí nových služeb Příkazníkem dle tohoto Dodatku č. 2 bude financováno z vlastních finančních zdrojů Příkazce mimo rámec Projektu OP VVV.

II.

1. Shora uvedené smluvní strany si ujednaly, že celková odměna za provedené činnosti Příkazníkem v rozsahu stanoveném Smlouvou se zvyšuje o částku **598 850,- Kč** bez DPH a čl. II. odst. 1 Smlouvy se mění a nově zní:
 1. *Celková odměna za činnost Příkazníka, provedenou řádně a včas podle Smlouvy, je stanovena dohodou Smluvních stran ve výši **2 947 100,- Kč** bez DPH.*
2. Příkazník je povinen předložit Příkazci platební kalendář pro placení měsíčních dílčích plateb odměny za výkon činností Příkazníka po jednotlivých měsících trvání Stavby ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 2, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 2. Smluvní strany se dohodly, že Příkazník předloží v případě potřeby aktualizovaný platební kalendář v důsledku změn v aktualizovaném Harmonogramu výstavby pro Stavbu.

3. Příkazník bude vykonávat a obstarávat služby spočívající ve výkonu technického dozoru stavebníka dle tohoto Dodatku č. 2 při realizaci Stavby do termínu úplného dokončení všech částí Stavby a předání díla – tj. všech částí Stavby Příkazci a po ukončení všech činností zhotovitele Stavby na jejím staveništi a vrácení staveniště Příkazci, **nejpozději však do 31. 05. 2020.**

III.

1. Shora uvedené smluvní strany si ujednaly, že čl. 8 odst. 15 Smlouvy se mění tak, že s účinností tohoto Dodatku č. 2 nově zní:

15. Příkazník je povinen zajistit, že na Stavbě bude vždy přítomen dostatečný počet členů realizačního týmu Příkazníka dle tohoto článku tak, aby bylo zajištěno každodenní podrobné sledování a kontrola průběhu Stavby, a to vždy alespoň prostřednictvím vedoucího TDS nebo zástupce TDS v každý pracovní den, vždy v rozsahu alespoň 3 hodin denně, po dobu provádění Stavby. Příkazník je dále povinen zajistit na každém kontrolním dni po celou dobu realizace Stavby přítomnost vedoucího TDS i zástupce TDS. Příkazník je povinen zajistit zejména splněním smluvních povinností podle tohoto odstavce především dozor nad řádným prováděním Stavby v souladu s právními předpisy, technickými normami, Smlouvou o dílo a podmínkami poskytnutí dotace na realizaci Projektu OP VVV. Příkazník je povinen bezodkladně písemně oznamovat Příkazci jakékoliv skutečnosti či události svědčící o provádění Stavby v rozporu s těmito pravidly a každou skutečnost či událost směřující k takovému porušení.

2. V návaznosti na změnu uvedenou v předchozím odstavci se toto ustanovení mění i v příloze č. 2 Smlouvy (Podrobná specifikace činností TDS) tak, že s účinností tohoto Dodatku č. 2 nově zní:

Příkazce požaduje zabezpečit každodenní podrobné sledování a kontrolu průběhu realizace Stavby na místě plnění, a to prostřednictvím osoby vedoucího TDS nebo zástupce TDS minimálně 3 hodin denně 5 pracovních dnů v týdnu ve fázi realizace Stavby v plném rozsahu, tj. po celou dobu provádění Stavby. Na kontrolním dni stavby bude přítomen vždy krom vedoucího TDS i zástupce TDS po celou dobu realizace Stavby. Specialisté budou vykonávat službu TDS při realizaci Stavby dle potřeby a ve vztahu k povaze Stavby na základě vlastního uvážení Příkazníka nebo žádosti Příkazce.

IV.

1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění Příkazcem v registru smluv v souladu s výše zmíněným zákonem.



4. Příkazce, který uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí, informuje druhou smluvní stranu o jeho uveřejnění neprodleně po něm na kontaktním e-mailu druhé smluvní strany uvedeném v záhlaví Smlouvy.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

Příloha: Nabídka příkazníka ze dne 16. 10. 2019 – kalkulace nabídkové ceny vč. seznamu členů realizačního týmu příkazníka

V Olomouci, dne 29.10.2019

V Olomouci, dne 25.10.2019

Za Příkazce:

Za Příkazníka:

.....
Univerzita Palackého v Olomouci
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

.....
Ing. Jiří Smékal
jednatel SAFETY PRO s.r.o.

KALKULACE NABÍDKOVÉ CENY

Název veřejné zakázky: Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc – Holice – technický dozor stavebníka (nové služby)

Pracovník	Doba realizace	Počet hodin	Cena za hodinu	Cena v Kč bez DPH
Vedoucí TDS	10/2019 - 05/2020	165	725	119 625,00
Zástupce TDS	10/2019 - 05/2020	495	725	358 875,00
Specialista VZT	10/2019 - 05/2020	72	725	52 200,00
Specialista dopravní stavby	10/2019 - 05/2020	22	725	15 950,00
Ostatní specialisté	10/2019 - 05/2020	72	725	52 200,00
Celkem v Kč bez DPH				598 850,00

Realizační tým TDS pro zakázku:

„Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc – Holice – technický dozor stavebníka (nové služby)“

**Vedoucí projektu
(ve věcech smluvních):**

[REDACTED]
Tel.: + [REDACTED]
Email: [REDACTED]

**Technický dozor na staveništi:
Vedoucí technický dozor**

[REDACTED]
Tel.: + [REDACTED]
Email: [REDACTED]

Činnost 1 x týdně 5 hod

Asistent TDS:

[REDACTED]
Tel.: + [REDACTED]
Email: [REDACTED]

Činnost 15. hod týdně

**Technický dozor
specialista na VZT,
chlazení a vytápění:**

[REDACTED]
Tel.: + [REDACTED]

Činnost 72. hod

**Technický dozor
specialista na dopravní stavby:**

[REDACTED]
Tel.: + [REDACTED]
Email: [REDACTED]

Činnost 22. hod

**Technický dozor
Ostatní specialisté (elektro, PBŘ):**

**Specialisté na jednotlivé profese
Činnost 72. hod**

[REDACTED]