

**DODATEK č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ**

na výkon inženýrské činnosti – technický dozor stavebníka na staveništi při realizaci stavby,  
uzavřené 29.6.2018

uzavřená dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**I.  
Smluvní strany****1. VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.**

Se sídlem: Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava – Zábřeh  
Zastoupena: Ing. Liborem Folwarczym, předsedou představenstva  
Ing. Jaroslavem Kovářem, místopředsedou představenstva  
IČ: 25911368  
DIČ: CZ25911368  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2600  
Bankovní spojení: UniCredit Bank  
Číslo účtu: 42272004/2700  
Telefon/fax: 596 707 300  
Kontaktní osoba: Ing. Libor Folwarcny

(dále jen „Příkazce“)

a

**2. JS Property, a.s.**

Se sídlem: Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz  
Zastoupena: Janem Schmejkalem – členem představenstva  
IČ: 27814742  
DIČ: CZ27814742  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3328  
Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 43-240160257/0100  
Telefon: 737 241 348  
Kontaktní osoba: Jan Schmejkal

(dále jen „Příkazník“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek ke smlouvě o dílo v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků ve Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku Smlouvy:

**Čl. III. Předmět smlouvy, odst. 1:**

- za text ... při realizaci stavby „Rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly“ se doplňuje text „včetně víceprací a nových stavebních objektů“.

Čl. IV. Doba plnění, odst. 2:

- text „ – ukončení prací: 8/2019“ se nahrazuje textem „ - ukončení prací: 11 / 2019“

Čl. V. Úplata, odst. 1:

- text „cena celkem 1 884 000 Kč“ se navyšuje o smluvně dohodnutou částku 115.950 Kč a nahrazuje se textem:

„cena celkem **1,999.950,- Kč bez DPH**“

následující text tohoto odstavce se nahrazuje tímto textem:

DPH 419 989,50 Kč

**Cena celkem vč. DPH 2 419 939,50 Kč**

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nadále v platnosti.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Dodatek Smlouvy byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento Dodatek Smlouvy je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.

V Ostravě dne:

21. 10. 2019

Ing. Libor Folwarczny

Předseda představenstva

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.


Ing. Jaroslav Kovář

Místopředseda představenstva

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

V Ostravě dne:

18. 10. 2019



Jan Schmejkal

Člen představenstva

JS Property, a.s.