

<b>Akce:</b>	<b>Rekonstrukce objektu Štursova 25</b>	<b>Investor:</b>	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem Mgr. Pavel Dobiš, ředitel organizace
<b>Místo stavby:</b>	Štursova 25 , Ústí nad Labem - Bukov 400 01		Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem
<b>Obsah:</b>	JK stav - realizace staveb s.r.o. 28. října 1025, Chomutov 430 01	<b>Rekapitulace VCP/MNP</b>	Zodp. zástupce: Ve věcech technických:

č.p.	popis	m.j.	výměra	jedn. cena	celková cena
	<b>Vícepráce</b>				<b>240 890,59</b>
1.	Vícepráce	kpl			240 890,59
	<b>Méněpráce</b>				<b>-234 015,50</b>
1.	Méněpráce	ks			-234 015,50
	<b>Celková cena bez DPH</b>				<b>6 875,09</b>
	sazba DPH v %				<b>0,15</b>
	výše DPH v Kč				<b>1 031,26</b>
	<b>Celková cena včetně DPH</b>				<b>7 906,36</b>

<b>Akce:</b>	<b>Rekonstrukce objektu Štursova 25</b>	<b>Investor:</b>	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem Mgr. Pavel Dobiš, ředitel organizace
<b>Místo stavby:</b>	Štursova 25 , Ústí nad Labem - Bukov 400 01		Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem
<b>Obsah:</b>	JK stav - realizace staveb s.r.o. 28. října 1025, Chomutov 430 01	<b>Vícepráce</b>	Zodp. zástupce: Ve věcech technických:

č.p.	popis	m.j.	výměra	jedn. cena	celková cena
	<b>Nové dveře vč. zárubní do m.č. 107 z objektu</b>				<b>9 353,60</b>
1N	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm	m2			1 300,77
101	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	ks			483,00
106	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 190 800 L/P	ks			1 343,00
2N	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1 m3	m3			2 548,83
419	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených	ks			657,00
420	Dveře vnitřní dřevěné plně 80x197 cm	ks			3 021,00
	<b>Repase parket - m.č. 104, 105, 202, 203, 204</b>				<b>24 903,08</b>
565	Příprava podkladu dřevěných podlah před provedením nátěrů broušení hrubé	m2			4 306,50
566	Odstranění nátěrů z dřevěných podlah broušením	m2			4 354,76
567	Tmelení dřevěných podlah lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu do 10% plochy, tmelem disperzním	m2			1 470,15
568	Napouštěcí nátěr dřevěných podlah jednonásobný včetně broušení akrylátový	m2			3 126,67
494	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových	m2			4 922,78
495	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových	m2			3 615,98
496	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových	m2			2 643,30
497	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací vysátí	m2			232,40
498	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do	t			153,00
499	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun	t			77,55
	<b>Odtokový žlab m.č. 103</b>				<b>7 896,00</b>
17N	Odtokový sprchový žlab délky 850 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	ks			6 976,00
18N	Montáž odtokového žlabu	ks			920,00
	<b>Místo ocelových zárubní budou obložky</b>				<b>41 608,31</b>
19N	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlivé tl stěny do 170 mm	ks			9 520,00
20N	zárubeň obložková pro dveře 1křídle 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm dub,buk	ks			31 360,00
21N	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%			728,31
	<b>Nová kanalizace - oficiální ZL + betonáž podlahy po rozvedech kanalizace</b>				<b>33 518,67</b>
N	Potrubí KG 160 vč tvarovek	m			6 285,40
N	Potrubí KG 125 vč tvarovek	m			3 421,60
N	Potrubí KG 110 vč tvarovek	m			2 206,80
1	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžkého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2			660,96
2	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2			3 580,20
4	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných	m3			6 707,52

5	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 4	m3		1 468,80
9	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3		480,79
12	Nakládání, skládání a překládání neulehého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3		930,24
15	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím s urovnáním povrchu zásypu	m3		1 600,99
16	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2		69,77
23N	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3		6 105,60
<b>Betonáž podlahy m.č. 107</b>				<b>22 029,26</b>
29N	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3		14 933,28
30N	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3		237,38
31N	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t		6 858,60
<b>Oprava garáže</b>				<b>33 075,06</b>
65	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementovým spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2		1 537,14
66	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát - silikonová nanášená ručně stěn	m2		1 272,39
67	Vyrovnání nerovnosti podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn	m2		4 483,33
68	Vyrovnání nerovnosti podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm. Příplatek k ceně za každý další 1	m2		4 077,98
69	Protážení vnějších ploch pletivem v ploše nebo v pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2		5 735,16
81	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m		1 062,18
82	lišta rohová PVC 10/15 s tkaninou	m		393,59
89	Omitka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm stěn	m2		10 509,61
160	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní	t		1 556,25
555	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2		239,76
556	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2		23,90
557	Odstranění nátěru z tesařských konstrukcí obroušením	m2		398,16
559	Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2		612,00
560	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2		1 173,60
<b>PVC m.č. 107</b>				<b>27 607,61</b>
500	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m2		563,52
503	Příprava podkladu vysátí podlah	m2		258,28
506	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkovaním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2		739,62
509	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2		4 742,96
513	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2		3 122,84
514	krytina podlahová heterogenní tl. 2 mm	m2		8 100,60
515	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m		270,00
521	Montáž lišt obvodových lepených	m		1 570,80
522	fabion se začíšťovací lištou výšky 90 mm	m		2 967,00
530	Ostatní práce spárování silikonem	m		784,00
531	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2		692,66
532	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně	m2		754,41
533	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2		2 958,48
535	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost	t		46,32
536	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun	t		36,12
<b>Koberce schodiště</b>				<b>27 912,04</b>
N	Schodová hrana 46x30mm, šroubovací	ks		6 246,24
N	Montáž schod. Hran na stupně	ks		2 839,20
N	Montáž koberce na schodech	ks		9 464,00
N	Objektový koberec RAMBO, breno dle výběr investora	m2		3 549,00
N	Soklování schodů, lepením	bm		4 901,00
N	Soklová kobercová lišta - bílá	bm		912,60
<b>WC kombi + sedátko</b>				<b>3 680,00</b>
N	WC kombi vč. příslušenství a napojení	ks		3 680,00
<b>Schodišřové madlo</b>				<b>9 306,96</b>
N	madlo schodišřové dřevěné včetně kotevnic konzol, spojovacích a ukončovacích dílů a montážního materiálu	m		9 306,96
			3,000	
			1,PP	4,000
			1,NP	4,400
			Vstup	
<b>Celková cena bez DPH</b>				<b>240 890,59</b>
<b>sazba DPH v %</b>				<b>0,15</b>
<b>výše DPH v Kč</b>				<b>36 133,59</b>
<b>Celková cena včetně DPH</b>				<b>277 024,18</b>

<b>Akce:</b>	Rekonstrukce objektu Štursova 25		<b>Investor:</b>	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem Mgr. Pavel Dobiš, ředitel organizace
<b>Místo stavby:</b>	Štursova 25, Ústí nad Labem - Bukov 400 01			Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem
<b>Obsah:</b>	JK stav - realizace staveb s.r.o. 28. října 1025, Chomutov 430 01	<b>Měněpráce</b>	<b>Zodp. zástupce:</b>	
			<b>Ve věcech technických:</b>	

č.p.	popis	m.j.	výměra	jedn. cena	celková cena
	<b>Spchový komplet m.č. 103</b>				<b>-11 552,00</b>
5	Rohový sprchový kout s vaničkou	ks			-11 552,00
	<b>Domácí dorozumivací zařízení vč. Montáže</b>				<b>-10 082,63</b>
15	Domácí dorozumivací zařízení	ks			-9 056,25
61	montáž domácího dorozumivacího zařízení	kpl			-1 026,38
	<b>dlažba do 1.PP (schodiště)</b>				<b>-19 009,92</b>
461	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliefovaných šířky	m			-5 778,66
462	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné přes 19 do 25 ks/m2	m2			-2 541,15
463	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých výšky přes 150 do 200 mm	m			-2 785,80
464	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné přes 19 do 25 ks/m2	m2			-1 440,00
467	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých výšky přes 65 do 90 mm	m			-1 701,80
468	sokl - dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 200x90mm	m2			-4 762,50
	<b>ocelové zárubně</b>				<b>-13 484,00</b>
101	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus			-3 864,00
102	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 600 L/P	kus			-892,00
103	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 1100 L/P	kus			-968,00
104	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 160 800 L/P	kus			-1 088,00
105	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 190 600 L/P	kus			-1 300,00
106	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 190 800 L/P	kus			-5 372,00
	<b>2x Rozvaděč</b>				<b>-116 176,00</b>
1	Rozvaděč R1	ks			-116 176,00
	<b>Zárubně do SDK</b>				<b>-2 930,30</b>
	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m	ks			-1 205,30
	zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 700 L/P	ks			-850,00
	zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 800 L/P	ks			-875,00
	<b>Zásobník pod umyvadlo</b>				<b>-5 906,00</b>
1.	Závěsný tlakový zásobník TV - pod umyvadlo	ks			-5 906,00
	<b>PVC schodiště</b>				<b>-17 197,40</b>
517	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic, šířky do 300 mm	m			-1 661,09
510	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť stupnic, šířky do 300 mm min.pevnosti 35 MPa, tloušťky přes 3	m			-2 531,73
511	Příprava podkladu tmelení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm stěrka tloušťky přes 3 do 5 mm	m			-1 655,36
518	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm	m			-2 252,97
519	krytina podlahová heterogenní tl. 2 mm	m2			-2 693,40
523	Montáž lišt schodišťových samolepicích	m			-1 293,92
528	Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených	m			-1 915,03
529	hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 28/40/5,5 mm	m			-3 193,90
	<b>Schodišťové madlo</b>				<b>-25 585,26</b>
452	Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním	m			-854,06
453	madlo schodišťové nerez včetně kotevních konzol, spojovacích a ukončovacích dílů a montážního materiálu	m			-24 731,20
	<b>Zařizovací předměty - ZTI</b>				<b>-9 711,00</b>
1	Závěsné WC	ks			-2 520,00
1	Sedátko	ks			-950,00
1	Tlačítko	ks			-840,00
1	Závěsný modul	ks			-3 150,00
4	Kuchyňský dřez	ks			-2 251,00
	<b>Armatury a strojní zařízení - ZTI</b>				<b>-2 381,00</b>
2	Cirkulační oběhové čerpadlo např. Z NOVA	ks			-2 381,00
	<b>Celková cena bez DPH</b>				<b>-234 015,50</b>
	<b>sazba DPH v %</b>				<b>0,15</b>
	<b>výše DPH v Kč</b>				<b>-35 102,33</b>
	<b>Celková cena včetně DPH</b>				<b>-269 117,83</b>