

Dodatek č. 1

Sod č. 1910-041 z 2. 7. 2019

Budeč – rekonstrukce vodovodu

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejich dodatků jsou oprávněni:

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva nebo

Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva

Ing. Petr Leopold

Ing. Petr Bláha

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 18483

(dále jen **zhotovitel**)

1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s.

Beranových 698, 199 00 Praha - Letňany

Danielem Havránkem, předsedou představenstva

Daniel Havránek

Martin Pospíchal, stavbyvedoucí

25531328

CZ25531328

Komerční banka, a.s.

5364020267/0100

Čl. 2 Předmět dodatku

- 2.1.** Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1910-041 ze dne 2. 7. 2019, je změna Čl. 3 Doba plnění z důvodu provedení finální opravy povrchů jinou technologií a změna Čl. 5 Cena díla z důvodu nerealizovaného odbočení – vodovodní přípojky

Čl. 3 Doba plnění

- 3.1.2.** Požadovaný nový termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla) max. do **31. 10. 2019**

Čl. 5 Cena díla

Cena celkem původní dle Sod bez DPH	962 305,53 Kč bez DPH
Méněpráce	- 6 167,25 Kč bez DPH
<u>Nová cena dle Dodatku č. 1 celkem bez DPH</u>	<u>956 138,28 Kč bez DPH</u>

Čl. 6 Ostatní ujednání

- 6.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 6.2. Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 1910-041 je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222, zákona č. 134/2016 Sb.
- 6.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 6.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 6.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 6.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 6.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 6.8. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
- 6.9. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 26.9.2019

V Hamrech nad Sázavou, dne 25.9.2019

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s.