

# Název akce: Vybudování EPS

Objednatel :Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb

Lhůta plnění díla dle SoD - 75 dní max do konce roku 2019

Cena díla bez DPH : 4.912.063,15

etapa (milník)					
kategorie / týden	42	43	44	45	
Předání a převzetí staveniště	X				
Příparvné práce	X	X			
Instalce hrubých rozvodů - kabeleáže			X	X	
Kompletace koncových prvků					
Oživení systému a programování					
Zkušební provoz					
Dokončení díla					
Podpis protokolu předání a převzetí díla					
Přibližný počet pracovníků zhotovitele	2	4	6	6	
Výše plateb na Cenu Díla ve vazbě na milníky (etapy) v Kč bez DPH					

Grafická příloha k SoD - HMG

46	47	48	49	50	51
x	x	x			
x	x	x			
		x	x		
			x		
				x	
				x	
8	8	8	4	4	
			- Kč	4 912 063,15 Kč	