

DOHODA O ZMĚNĚ TERMÍNU PLNĚNÍ K OBJEDNÁVCE Č. 208/2019/I/Pav

Objednatel
Město Bílovec
Slezské náměstí 1/1
74301 BÍLOVEC 1
IČ: 00297755, DIČ: CZ00297755
Bank. spojení: ██████████

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE :
NAŠE ZN.: MBC/28655/19/I/Usv 3538/2019
VYŘIZUJE: ██████████
TEL: ██████████
E-MAIL: ██████████

Zhotovitel:
Kominiectví
Vlček Tomáš
Bílov 170
743 01 Bílov
IČO: 60333855, DIČ: CZ60333855

DATUM: 21.10.2019

Objednatel a zhotovitel se dohodli na následující změně objednávky č. 208/2019/I/Pav ze dne 7.8.2019 na akci s názvem Čištění, kontrola, revize spalinových cest pro objekty v majetku města Bílovce, takto:

Termín plnění se mění na 30.11.2019 z kapacitně časových důvodů zhotovitele.

Ostatní ujednání objednávky č. 208/2019/I/Pav zůstávají beze změny.

Za objednatele:

Datum.: 30.10.2019

██████████

██████████

Za zhotovitele:

Datum.: 30.10.2019

██████████
██████████