

D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 1408/ORM/2019 ze dne 10. 9. 2019 dle § 2586 a násl.
zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění týkající se akce:
„Chodník a parkoviště ul. Březinova, Jihlava“

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále též jako „objednatel“)
2. Zhotovitel: **FORTIS, spol. s r.o.**
se sídlem: Husova 1653/46, 586 01 Jihlava
zápis v obchod. rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 1761
zastoupený: Ing. Ludkem Hanákem, jednatelem
IČO: 181 98 414
DIČ: CZ18198414
(dále též jako „zhotovitel“)
(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

Magistrát města Jihlava
smlouva zaevidována

pod č.: 1408/ORM/2019/1

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 9. 2019 smlouvu o dílo vedené u objednatele pod č. 1408/ORM/2019, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „**Chodník a parkoviště ul. Březinova, Jihlava**“ (dále též jako „smlouva“).
2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu provedení změn oproti původnímu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění prací. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnového listu č. 1.

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):

Změnový list č. 1

1) *Provizorní chodník k bytovému domu č. 4*

Z důvodu znemožnění přístupu obyvatelům bytového domu č. 4 po dobu výstavby nového chodníku a parkoviště, bude nutné zajistit provizorní přístupový chodník, tak aby bylo možné využití i pro osoby se sníženou pohyblivostí. Chodník bude proveden ze stávající betonové dlažby 30x30 cm a veden podél stávajícího okapového chodníku s napojením na chodník vedoucí k zastávce MHD na ul. Okružní.

Přípočet + 22.299,12 Kč

2) *Přeložka stožáru veřejného osvětlení*

Po dohodě zhotovitele, technického dozoru a objednatele bude v místě, kde stávající stožár veřejného osvětlení po zaměření polohy nového chodníku vychází těsně za obrubu chodníku přeložen tak, aby byla umožněna bezpečná zimní údržba chodníku tj. 90 cm za novou obrubu. V rámci této přeložky bude dodán nový sloup veřejného osvětlení.

Přípočet + 15.268,65 Kč

3) *Přeložka původního chodníku*

Po dohodě zhotovitele, technického dozoru a objednatele bude stávající chodník navazující na nově budovaný chodník předlážďen tak, aby kladečské schéma na sebe vzájemně navazovalo. Současně budou v místě křížení chodníku nového a stávajícího ze směru od zastávky MHD stávající obruby upraveny do oblouku.

Přípočet + 8.143,08 Kč

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodnuly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.
2. Tímto dodatkem se mění čl. IV. odstavec 1. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou, projektovou dokumentací a výkazem výměr, vše uvedené v této smlouvě, a to jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, a to včetně DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle výkazů výměr.

Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně s nabídkou na plnění akce v této smlouvě uvedené. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah provádění díla dle této smlouvy v rozsahu výkazu výměr.

	bez DPH
Cena dle smlouvy	548.683,00 Kč
Dodatek č. 1	
Přípočty	+ 45.710,85 Kč
Dodatek č.1 celkem bez DPH	+ 45.710,85 Kč
Cena celkem za dílo dle smlouvy ve znění dodatku dodatku č. 1 bez DPH	<u>594.393,85 Kč</u>

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění. Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání smluvního závazkového vztahu založeného touto smlouvou“.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.
3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.
4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží objednatel, dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Jihlavě dne 24.10.2019



Za zhotovitele
Ing. Luděk Hanák
jednatel

V Jihlavě dne 25.10.2019



Za objednatele
Mgr. Petr Laštovička
náměstek primátorky

