

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo č. 2019/13/0543**

**„Výměna oken v domě č. p. 1762 č. or. 40 v ulici Slavíkova, Ostrava-Pustkovec“**

**Objednatel:**

Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 1803/8  
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava  
IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451

**Příjemce (zasílací adresa):**

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba  
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba  
zastoupen Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D., starostkou MOB Poruba  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1649335379/0800  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Jan Dekický, místostarosta MOB Poruba  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Hana Hrbková, tel.: [REDACTED]  
e-mail: hhrbkova@moporuba.cz

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

**RI OKNA a.s.**

se sídlem Úkolky 1055, 696 81 Bzenec,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4626  
zastoupená Petrem Ingrem, předsedou představenstva  
IČO: 607 24 862  
DIČ: CZ60724862  
bankovní spojení: MONETA Bank a.s.  
číslo účtu: 162123169/0600  
telefon: 518 389 511  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: David Sečka, tel. č. [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. 2019/13/0543 uzavřené mezi  
objednatelem a zhotovitelem dne 14. 8. 2019, jejímž předmětem je dílo „Výměna oken v domě č. p.  
1762 č. or. 40 v ulici Slavíkova, Ostrava-Pustkovec“ (dále jen „Smlouva“) za následujících  
smluvních ujednání:

## Čl. 1 Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu plnění Smlouvy o méněpráce, spočívající v neprovedení výměn venkovních parapetů. Přesný rozsah méněprací je specifikován v příloze č. 1 tohoto dodatku, která je jeho nedílnou součástí. Hodnota méněpráce činí 35.671,- Kč (slovy: třicet pět tisíc šest set sedmdesát jedna korun českých) bez DPH.
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu plnění Smlouvy o vícepráce, spočívající v montáži pozinkovaných přechodových lišt mezi novými okny a stávajícími parapety. Přesný rozsah víceprací je specifikován v příloze č. 2 tohoto dodatku, která je jeho nedílnou součástí. Hodnota víceprací činí 12.945,- Kč (dvanáct tisíc devět set čtyřicet pět korun českých) bez DPH.
3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že dochází k úpravě předmětu plnění dle čl. 2. odst. 2.1. Smlouvy tak, že dochází ke změně ceny díla, kdy nová cena díla je ve výši celkem **1.174.536,55 Kč bez DPH** (slovy: jeden milion sto sedmdesát čtyři tisíc pět set třicet šest korun českých třicet padesát pět haléřů).

## Čl. 2 Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv po časově neomezenou dobu.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel a jedno objednatel.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha č. 1 – změnový list s vyčleněním méněprací a víceprací.
5. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy.
6. Doložka dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb.:  
Objednatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 861/RMOB1822/21 dne 11. 10. 2019.

V Ostravě-Porubě dne 30.10.2019

Za objednatele:

Statutární město Ostrava  
městský obvod Poruba  
Křižkovičkova 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba  
45 451 DiČ CZ00845 451

**OSTRAVA!!!**

Jan Dekický  
místostarosta MOb Poruba

V Ostravě-Porubě dne 30.10.2019

RI OKNA a.s., Úkol  
Zhotovitel  
tel.: 4420 518 30  
IČO: 60724862

**RI OKNA**

Petr Ingr  
předseda předsta

# Změnový list

číslo:

PRÍLOHA č. 1/1  
 k DODATKU č. 1/1 k  
 SMLOUVĚ O DÍLO č. 2019/13/054

2

<b>STAVBA</b>		kategorie stavby:
Název stavby:	Výměna oken v domě Slavíkova 1762 Ostrava-Pustkovec	
Název objektu:	Slavíkova 1762 Ostrava-Pustkovec	
Místo stavby:	Ostrava-Pu O	
Číslo smlouvy:	2019/13/0543	
<b>OBJEDNATEL</b>	IČO	845451
Statutární město Ostrava		
Prokešovo náměstí 1803/8		
729 30 Ostarv 729		
<b>ZHOTOVITEL</b>	IČO	60724862
RI OKNA a.s.		
Ukočky 1055		
696 81 Bzenec		
Datum vystavení:	21.8.2019	
Požadováno kým:	Statutární město Ostrava-městský obvod Poruba Klimkovická 55/28	
	pí. Hrbková Hana	
Zdůvodnění změny:	<p>Stávající ext. Parapety jsou vyhovující a z důvodu minimálního zásahu do fasády zůstanou zachovány                  nová okna budou nasazena na stávající parapety, popř. bude řešeno pozink. Přechodovou lištou mezi novým oknem a stávajícím                  parapetem- pákové ovladače budou nahrazeny sníženou klikou z důvodu snadnějšího ovládání</p>	
Podklady (přílohy):		

<b>Cenový dopad:</b>	bude odečet MPC v hodnotě 22.726,- Kč
<b>Časový dopad:</b>	0
<b>Ostatní ujednání:</b>	Bude dořešeno dodatekem ja ko MPC

Vystavil:

Jméno a příjmení:

David Sečka

RI OKNA a.s., Ukočky 1055, Bzenec

tel: +420 - 519 309 530 www.ri-okna.cz

IČO: 60724862, DIČ: CZ60724862

**OKNA**

Statutární město Ostrava

městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba

IČ 00845 451 DIČ CZ00845 451

**OSTRAVA!!!**

Podpis:

Datum: 21.8.2019

Schválil:

Jméno a příjmení:

(objednatel)

Podpis:

Datum: 21.8.2019

Schválil:

Jméno a příjmení:

(objednatel)

Podpis:

Datum:

připčet listy	odečet pext
3 584,00	10 944,00
3 948,00	11 340,00
1 692,00	4 860,00
4 930,00	13 601,00
784,00	2 394,00
1 584,00	4 256,00
83,00	278,00
197,00	3 420,00
84,00	215,00
82,00	532,00
168,00	278,00
168,00	278,00
	469,00
	469,00
17 304,00	53 334,00
-59%	-59%
7 095,00	21 871,00
5 850,00	13 800,00
12 945,00	35 671,00

celkem prvky

montáž

celkem

22 726,00

reál odečet