

DODATEK č.2

**ke Smlouvě o dílo ze dne 31.8.2018 na akci:
„Hustopeče – chodník v úseku Komenského - Žižkova“**

Tato veřejná zakázka je financovaná z prostředků SFDI.

SMLUVNÍ STRANY

1. Město Hustopeče

se sídlem: Dukelské nám.2/2, 693 01 Hustopeče
zapsané v rejstříku ekonomických subjektů ČSÚ Brno
IČ 00283193 DIČ CZ00283193,
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 27-1382158309/0800
jednající ve věcech smluvních PaedDr. Hanou Potměšilovou
ve věcech technických: Ing. Radkem Krušinou, investičním technikem

dále jen jako „objednatel“

a

2. Stavby RUFA s.r.o.

se sídlem: Velké Němčice 597, 691 63 Velké Němčice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 73008
IČ 29313449 DIČ: CZ29313449
bankovní spojení: [REDAKCE]
jednající ve věcech smluvních: jednatelem Zdeňkem Růžičkou
jednající ve věcech technických: [REDAKCE] u

dále jen jako „zhotovitel“

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku časový dodatek:

Změna v předmětu díla

Smluvní strany mají uzavřenu od 31.8.2018 smlouvu o dílo na bezbariérové chodníky v Hustopečích „Hustopeče – chodník v úseku Komenského - Žižkova“.

Tímto dodatkem se z důvodu víceprací a méněprací mění rozsah díla tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku v položkovém rozpočtu.

Na základě sjednané změny rozsahu provádění díla se snižuje cena díla o 137.791,13 Kč bez DPH, tj. o 166.727,27 Kč včetně DPH tak, že nově sjednaná cena díla činí 3.678.230,90 Kč bez DPH, 4.450.659,30,-Kč.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají i nadále v platnosti. Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku před jeho podpisem seznámily, a že tento dodatek byl uzavřen podle jejich práva a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nevýhodných podmínek a je nedílnou součástí původní smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, je sepsán a vyhotoven ve 2 vzájemně souhlasných prvopisech, majících platnost originálu a pro každou ze smluvních stran po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv v souladu s § 6 zákona č.340/2015 Sb. o zvláštní účinnosti některých smluv, účinnosti těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Hustopečích dne 30 -10- 2019

Město Hustopeče
Dukelské nám. 2/2
693 17 Hustopeče
IČ: 00 281 693
-6

Objednatel

Ve Velkých Němčicích dne 30 -10- 2019

STAVEBNÍ
ČINNOST
Stavby RUFA s.r.o.
Velké Němčice 597, Velké Němčice 691 63
IČ: 29313449, DIČ: CZ29313449

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen na schůzi Rady města Hustopeče dne 8.10.2019 usnesením č. 14/23/19....

V Hustopečích dne 30 -10- 2019

Město Hustopeče
Dukelské nám. 2/2
693 17 Hustopeče
IČ: 00 281 693
-6

PaeDr. Hana Potměšnová
starostka