

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – „Základní škola Hudcova – učebny ZŠ“
(dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 1619100029

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské nám. 1, 602 00, Brno

zastoupený: JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky

doručovací adresa: Statutární město Brno

Městská část Brno-Medlánky

Hudcova 7, 621 00, Brno

kontaktní osoba: JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky (oprávněný jednat ve věcech smluvních)

p. Petr Matějka, technik správy majetku ÚMČ Brno-Medlánky (oprávněn jednat ve věcech technických, tel. 725 911 977)

IČ: 44992785 16

DIČ: CZ44992785

ban. spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody

č. účtu: 18 628-621/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: UNIS COMPUTERS, a.s.

se sídlem: Jundrovská 618/31, 624 00 Brno

zastoupený: ■■■■■ člen představenstva

IČ: 63476223

DIČ: CZ63476223

ban. spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.

č. účtu: 39921026/2700

(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel dodatku

1. Účelem tohoto dodatku je úprava rozsahu prací o 9x TP modul do patchpanelu, 1x patchpanel a montáž včetně materiálu.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

2. Ustanovení čl. 4, odst. 4.2

„Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

1.387.781,- Kč (bez DPH)

(slovy: jedenmilióntřistaosdesátsedmtisícšedmsetosmdesátjednakorun českých)

291.434,- Kč DPH 21 %

1.679.215,- Kč (včetně DPH)

(slovy: jedenmiliónšestsetsedmdesátdevěttisícdvěstěpatnáctkorun českých)

se mění tak, že nově zní:

„Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

1.396.942,- Kč (bez DPH)

(slovy: jedenmilióntřístadevadesátšesttisícdevětsetčtyřicetdvakorun českých)

293.358,- Kč DPH 21 %

1.690.300,- Kč (včetně DPH)

(slovy: jedenmiliónšestsetdevadesáttisíctřístakorun českých)

2. Navyšuje se rozsah prací o rozsahu prací o 9x TP modul do patchpanelu, 1x patchpanel a montáž včetně materiálu.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 1619100029 „Základní škola Hudcova – učebny ZŠ“ včetně ujednání v dodatku č.1 zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku č. 2, a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nich objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek se sjednává s účinností ode dne podpisu.

Doložka
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších právních předpisů

Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou městské části Brno-Medlánky na její schůzi č. 21, konané dne 7.10.2019 pod číslem usnesení č. 04/21.

V Brně dne

V Brně dne

.....
JUDr. Michal Marek
starosta MČ Brno-Medlánky
(za objednatele)

.....
(za zhotovitele)