

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Číslo zhotovitele:

„REKONSTRUKCE ULICE PLUMLOVSKÁ PROSTĚJOV SO 101 VOZOVKA II/150 ULICE, PLUMLOVSKÁ“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc - Hodolany
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena:
Ing. Petrem FOLTÝNKEM, ředitelem
Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech technických

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení:

číslo účtu

Tel:

a

Z h o t o v i t e l: COLAS CZ a.s.
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
kontaktní adresa: Sládkova 14, 702 00 Ostrava
Zápis v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556
IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005
Telefon: e-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
COLAS CZ, a.s., oblast Východ, Sládkova 14, 702 00 Ostrava
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
ředitel divize Silniční stavitelství
ve věcech technických oprávněn k jednání:
ředitel oblasti Východ
stavbyvedoucí: jm., př., č. aut.

I. Předmět Dodatku č. 2

1. *Předmětem tohoto dodatku č. 2 je rozšíření předmětu díla o odsouhlasené práce v rámci stavby:*

**„REKONSTRUKCE ULICE PLUMLOVSKÁ PROSTĚJOV
SO 101 VOZOVKA II/150 ULICE, PLUMLOVSKÁ“**

Zápis z jednání o vícepracích a oceněné výkazy výměr jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jako příloha.

2. *V souvislosti s rozšíření předmětu díla se mění ujednání článku 3. Cena díla.*

3. Cena díla

1. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě (dále jen „celková cena díla“).
2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena díla dle SOD celkem bez DPH	8 793 820,25 Kč
Cena díla dle SOD ve znění Dodatku č. 1 bez DPH	10 192 447,94 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 2 bez DPH	306 852,35 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 2 bez DPH	- 118 082,60 Kč
Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH	10 381 217,69 Kč
Cena díla dle SOD ve znění dodatku č. 2 bez DPH	10 381 217,69 Kč
DPH 21%	2 180 055,72 Kč
Cena díla dle SOD ve znění Dodatku č. 2 vč. DPH	12 561 273,41 Kč

2. Závěrečná ujednání


- Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 30.10.2018 tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.*
- Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení*
- Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.*
- Tento dodatek č. 2 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.*
- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je oceněný výkaz výměr víceprací.*
- Uvedený dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s § 222, čl. 4 zákona č. 134/ 2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění.*

V Olomouci dne
Za objednatele:


31 -10- 2019

V Praze dne
Za zhotovitele

Správa silnic Olomouckého kraje
 příspěvková organizace
Štovní příhrádka 37
753/120, 779 00 Olomouc
13



Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Petr FOLTÝNEK
ředitel



COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (19)



COLAS CZ, a.s.
ředitel divize Silniční stavitelství

SOUPÍ PRACÍ - REKONSTRUKCE ULICE PLUMLOVSKÁ - PRÁCE NAD RÁMEC SoD

Kód: 8-009/116/91
Stavba: REKONSTRUKCE ULICE PLUMLOVSKÁ PROSTĚJOV

KSO:
Místo: Prostějov

CC-CZ:
Datum: 14.10.2019

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, 772 11 Olomouc

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČ:
DIČ:

Projektant: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., Tylova 4, 772 00 Olomouc

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., Tylova 4, 772 00 Olomouc

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 188 769,75

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	188 769,75	39 641,65
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 228 411,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 8-009/116/91

Stavba: REKONSTRUKCE ULICE PLUMLOVSKÁ PROSTĚJOV

Místo: Prostějov

Datum: 14.10.2019

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, 772 11 Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
	Náklady z rozpočtů	188 769,75	228 411,40
	SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	56 384,23	68 224,92
	SANACE MRAZOVÝCH TRHLIN - 24 KUSŮ	246 307,12	298 031,62
	ODPOČET LOŽNÉ VRSTVY ACL - SO 101	-113 921,60	-137 845,14

KRYCÍ LIST SOUPIŠU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ULICE PLUMLOVSKÁ PROSTĚJOV

Objekt:

SVIŠLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Prostějov	Datum:	14.10.2019
Zadavatel:	Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, 772 11 Olomouc	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9	IČ:	
		DIČ:	
Projektant:	ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., Tylova 4, 772 00 Olomouc	IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:	ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., Tylova 4, 772 00 Olomouc	IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				56 384,23
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	56 384,23	21,00%	11 840,69	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		68 224,92

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ULICE PLUMLOVSKÁ PROSTĚJOV

Objekt:

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Místo: Prostějov

Datum: 14.10.2019

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, 772 11 Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

56 384,23

HSV - Práce a dodávky HSV

56 384,23

0 11 834,20

0 16 823,52

0 27 726,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ULICE PLUMLOVSKÁ PROSTĚJOV

Objekt:

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Místo: Prostějov

Datum: 14.10.2019

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, 772 11 Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

56 384,23

D HSV Práce a dodávky HSV

56 384,23

D 11 834,20

1	K	40445555	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 500x700mm	KUS	5,000	700,98	3 504,90
2	K	R	Značka dopravní svislá zvětšená 750x750mm retroreflexní	KUS	2,000	4 164,65	8 329,30

D 16 823,52

3	K	40445555	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 500x700mm	KUS	24,000	700,98	16 823,52
---	---	----------	---	-----	--------	--------	-----------

D 27 726,51

4	K	40445555	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 500x700mm	KUS	23,000	700,98	16 122,54
5	K	R	Značka dopravní svislá zvětšená 1000x1500mm retroreflexní	KUS	1,000	4 849,25	4 849,25
6	K	R	úprava velkoplošné dopravní značky přelepením retroreflexní fólií	KUS	1,000	6 754,72	6 754,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ULICE PLUMLOVSKÁ PROSTĚJOV

Objekt:

SANACE MRAZOVÝCH TRHLIN - 24 KUSŮ

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Prostějov	Datum:	14.10.2019
Zadavatel:	Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, 772 11 Olomouc	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9	IČ:	
		DIČ:	
Projektant:	ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., Tylova 4, 772 00 Olomouc	IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:	ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., Tylova 4, 772 00 Olomouc	IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			246 307,12
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	246 307,12	21,00%	51 724,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	298 031,62
-------------------	--------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ULICE PLUMLOVSKÁ PROSTĚJOV

Objekt:

SANACE MRAZOVÝCH TRHLIN - 24 KUSŮ

Místo: Prostějov

Datum: 14.10.2019

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, 772 11 Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

246 307,12

HSV - Práce a dodávky HSV

246 307,12

1 - Zemní práce

37 310,00

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

37 310,00

5 - Komunikace

206 824,80

997 - Přesun sutě

2 172,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ULICE PLUMLOVSKÁ PROSTĚJOV

Objekt:

SANACE MRAZOVÝCH TRHLIN - 24 KUSŮ

Místo: Prostějov

Datum: 14.10.2019

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, 772 11 Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							246 307,12
D	HSV		Práce a dodávky HSV				246 307,12
D	1		Zemní práce				37 310,00
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				37 310,00
1	K	URS 113154114	Frézování živíčního krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	182,000	205,00	37 310,00
D	5		Komunikace				206 824,80
2	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	182,000	583,82	106 255,24
3	K	URS 919721281	Geomříž pro vyztužení stávajícího asfaltového povrchu z PP	m2	182,000	387,00	70 434,00
4	K	573111112	Postřik živíčný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	182,000	165,58	30 135,56
D	997		Přesun sutě				2 172,32
5	K	997221856	R-materiál - odkup_x000D_ Vyfrézovaný materiál, který se nepoužije zpětně do	t	-30,580	50,00	-1 529,00
6	K	997211511	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	30,580	31,87	974,58
7	K	997211519	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1	t	428,060	6,37	2 726,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ULICE PLUMLOVSKÁ PROSTĚJOV

Objekt:

ODPOČET LOŽNÉ VRSTVY ACL - SO 101

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Prostějov	Datum:	14.10.2019
Zadavatel:	Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, 772 11 Olomouc	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9	IČ:	
		DIČ:	
Projektant:	ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., Tylova 4, 772 00 Olomouc	IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:	ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., Tylova 4, 772 00 Olomouc	IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				-113 921,60
---------------------	--	--	--	--------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-113 921,60	21,00%	-23 923,54
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-137 845,14
-------------------	--------------	--------------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ULICE PLUMLOVSKÁ PROSTĚJOV

Objekt:

ODPOČET LOŽNÉ VRSTVY ACL - SO 101

Místo:

Prostějov

Datum:

14.10.2019

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, 772 11 Olomouc

Projektant:

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-113 921,60

HSV - Práce a dodávky HSV

-113 921,60

1 - Zemní práce

-11 219,20

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

-11 219,20

5 - Komunikace

-105 334,40

997 - Přesun sutě

2 632,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ULICE PLUMLOVSKÁ PROSTĚJOV

Objekt:

ODPOČET LOŽNÉ VRSTVY ACL - SO 101

Místo: Prostějov

Datum: 14.10.2019

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, 772 11 Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-113 921,60
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-113 921,60
D	1		Zemní práce				-11 219,20
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				-11 219,20
1	K	113154264	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s	m2	-320,000	35,06	-11 219,20
D	5		Komunikace				-105 334,40
2	K	573231107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	-320,000	11,47	-3 670,40
3	K	577166121	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	-320,000	317,70	-101 664,00
D	997		Přesun sutě				2 632,00
4	K	997221856	R-materiál - odkup_x000D_Vyfrézovaný materiál, který se nepoužije zpětně do krajnic, vjezdů apod., se zhotovitel zavazuje odkoupit za cenu 50,- Kč/t (bez DPH). Místo odběru bude v místě provádění díla. Doprava z místa odběru na místo, které si určí	t	52,640	50,00	2 632,00