

Akce: **Nová radnice pro Prahu 7**

ZL 033

Klient: **Městská část Praha 7**

**ZMĚNOVÝ LIST**

**Číslo: 033**

**Dispoziční změny II – podlahové krabice**

ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):

**GD – Společnost pro novou radnici Praha 7**

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:

16. 05. 2019

PŘÍJEMCE:

**Městská část Praha 7**

Zástupce objednatel na základě plné moci,

ZASLÁNO DNE:

20. 05. 2019 / 10. 06. 2019 / 09. 07. 2019r1

**STRUČNÝ PŘEHLED:**

STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY:

**Objednatel zadal zhotoviteli změnu závazku v souvislosti s dispozičními změnami**

STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POPIS ZMĚNY:

Dle předaných schémat (Příloha č. 2 - Schéma požadovaných změn – podlahové krabice\_04-07-2019) připravované revize projektové dokumentace pro provádění stavby, obdržené dne 4. 7. 2019 pro úpravu dispozic a prvků v interiéru, v části Silnoproud objednatel požaduje provést doplnění podlahových krabic 8-mi modulových a ve stejných místnostech změnu 12-ti modulových za 8-mi modulové.

Generální dodavatel ocenil tento předložený výkaz výměr viz Příloha č. 1 – Kalkulace změny.

Ostatní změny v rámci těchto dispozičních změn, budou řešeny v samostatném Změnové listu po obdržení ucelených podkladů.

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 – Kalkulace změny

Příloha č. 2 - Schéma požadovaných změn – podlahové krabice\_04-07-2019

**ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:**

**Změna vyvolaná požadavkem objednatele.**

**CENOVÝ DOPAD:**

VÍCENÁKLAD: 578 022,40 Kč bez DPH

MĚNĚNÁKLAD: -353 556,32Kč bez DPH

**CELKEM DOPAD DO CENY: 224 466,08 Kč bez DPH**

**ČASOVÝ DOPAD:**

Vliv na harmonogram výstavby: -

Termín dokončení projekčních prací: -

Termín dokončení realizace změny: -

Akce: **Nová radnice pro Prahu 7**

ZL 033

Klient: **Městská část Praha 7**

**VYJÁDŘENÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI:**

SCHVÁLENÍ: *AHO*

DATUM: *16.7.2019*

CONTRACTIS, s.r.o.

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:**

SCHVÁLENÍ: *AHO*

DATUM: *16.7.2019*

Dvořák & partneři, s.r.o.

**VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:**

SCHVÁLENÍ: *M&P*

DATUM: *16.7.2019*

Atelier bod architekti s.r.o.

**GENERÁLNÍ DODAVATEL:**

Společnost pro novou radnici Praha 7

DATUM: *16.7.2019*

GEOSAN GROUP a. s. – Metrostav a.s.

**ZAMÍTNUTÍ:**

ODŮVODNĚNÍ:

DATUM: .....

PODPIS

**ADRESÁT TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBRŽENÍ SCHVÁLENÉHO ZMĚNOVÉHO LISTU. DODATEK SMLOUVY BUDE VYDÁN V SOULADU SE SMLOUVOU.**

**DISTRIBUCE ZM / ROZDĚLOVNÍK:**

SUBJEKT	KONTAKT	EMAIL
INVESTOR		
PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI		
TDS		
GENERÁLNÍ DODAVATEL		
PROJEKTANT		

Akce: Nová radnice pro Prahu 7

Klient: Městská část Praha 7

**Kalkulace ceny - ZMĚNOVÝ LIST Č. 033****Doplnění a úprava podlahových krabic dle Dispozičních změn II**

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Cena za realizaci změny - viz list NRP_krabice_změna	kpl	1	224 466,08	224 466,08
<b>přípočet celkem</b>				<b>578 022,40</b>
<b>odpočet celkem</b>				<b>-353 556,32</b>
<b>Celkem</b>				<b>224 466,08</b>

## Příloha č.1 ZL č. 033 - list 2

Stavba		Nová radnice Praha 7 Soupis prací a dodávek		Část 4 Technická zařízení budov Kapitola K 41.80		Silnoproud					
Poř. číslo	Kód	Položka v projektu	Popis prací a dodávek	Měr. jed.	nožs	Jednotková cena dodávky	Jednotková cena montáže	Celková cena dodávky	Celková cena montáže	Cena Kč celkem	
		<b>K41.80</b>	<b>Silnoproud</b>								
	<b>T41.68</b>		<b>Příslušenství</b>								
133	41.88.1020		Podlahová instalační krabice do betonu, 8 modulů (v 1.PP), vč. krytu a příslušenství- Designová podlahová krabice. V podlaze není téměř žádný viditelný rám. Bezokrajový (bezrámový) kryt drží na podložce podlahové krabice. Víko bez okraje bude polepeno krytinou podlahy. Pouzdro je vyrobeno z leštěné nerezové oceli.	ks	134	3 591,13	722,47	481 211,42	96 810,98	578 022,40	změna
134	41.88.1030		Podlahová instalační krabice do betonu, 12 modulů, vč. krytu a příslušenství - Designová podlahová krabice. V podlaze není téměř žádný viditelný rám. Bezokrajový (bezrámový) kryt drží na podložce podlahové krabice. Víko bez okraje bude polepeno krytinou podlahy. Pouzdro je vyrobeno z leštěné nerezové oceli.	ks	-67	4 332,18	944,78	-290 256,06	-63 300,26	-353 556,32	změna
			<b>Příslušenství celkem</b>					<b>190 955,36</b>	<b>33 510,72</b>	<b>224 466,08</b>	

Přehled doplnění instalačních krabic dle posledního návrhu Ing. arch Straky ze dne 4.7.2019  
Zde by došlo k záměně 12-ti modulových krabic za 8-mí modulové a doplnění stejného počtu kusů 8-modulových.

Doplnění (změna) podlahových krabic - navrhovaný rozsah

NOVĚ UMÍSTĚNÉ PŘESOUVANÉ  
PODLAHOVÉ PODLAHOVÉ  
KRABICE KRABICE  
NOVÉ PODLAHOVÉ KRABICE

3.NP	10	0	10
4.NP	12	4	8
5.NP	12	2	10
6.NP	20	12	8
7.NP	8	4	4
8.NP	5	1	4
<b>Celkem</b>	<b>67</b>	<b>23</b>	<b>44</b>

PRÍLOHA č.2 SCHÉMA PORADOVNÝCH ZNEM - PK 04.07.2019


SYMBOLOVA ZNAČKA	KOD	POPIS	POČET KUSOV
		STĚNA ŽIVÝCH	4
		ŽELEZ. ŽIV. PŘEPRAVY	10
		ŽELEZ. ŽIV. PŘEPRAVY	10
		ŽIV. ŽIV. ŽIV. ŽIV.	12
		ŽIV. ŽIV. ŽIV. ŽIV.	5
		ŽIV. ŽIV. ŽIV. ŽIV. ŽIV.	16
		ŽIV. ŽIV.	4
		ŽIV. ŽIV. ŽIV.	1

př. v. 0 - 17

1NP

STAVEBNÍ ÚSTAVNĚNÍ  
 STAVEBNÍ ÚSTAVNĚNÍ  
 PROJEKTANT  
 BOD ARCHITEKT  
 PROJEKTANT ČÁSTI  
 STUPĚŇ DOKUMENTACE

DATUM	07.2019	M	1:100	ČV
NÁZEV VÝKRESU	CELKOVÉ VÝKRESY S VÝŠEREM PRŮHŘÍ			
	1.NP			
	A04			



LEGENDA


SYMBOLOVA ZNAČKA	KOD	POPIS	POČET KUSOV
		STĚNA ŽIVÝCH	4
		ŽELEZ. ŽIV. PŘEPRAVY	10
		ŽELEZ. ŽIV. PŘEPRAVY	10
		ŽIV. ŽIV. ŽIV. ŽIV.	12
		ŽIV. ŽIV. ŽIV. ŽIV.	5
		ŽIV. ŽIV. ŽIV. ŽIV. ŽIV.	16
		ŽIV. ŽIV.	4
		ŽIV. ŽIV. ŽIV.	1

př. v. 0 - 20

2NP

STAVEBNÍ ÚSTAVNĚNÍ  
 STAVEBNÍ ÚSTAVNĚNÍ  
 PROJEKTANT  
 BOD ARCHITEKT  
 PROJEKTANT ČÁSTI  
 STUPĚŇ DOKUMENTACE

DATUM	07.2019	M	1:100	ČV
NÁZEV VÝKRESU	CELKOVÉ VÝKRESY S VÝŠEREM PRŮHŘÍ			
	2.NP			
	A05			



**LEGENDA**


GRANIČNÁ ZNAČKA	KOD. PŮV. NOVE	POČET KUSŮ
STĚ. SKL. 2 PRACOVNÍ MÍSTO	□	1
STĚ. SKL. 2 PRACOVNÍ MÍSTO	□	5
STĚ. SKL. 2 PRACOVNÍ MÍSTO	□	15
STĚ. SKL. 2 PRACOVNÍ MÍSTO	□	1
STĚ. SKL. 2 PRACOVNÍ MÍSTO	□	1
ZDIE. ŽAL. KANCELÁRE	□	21
ZDIE. ŽAL. KANCELÁRE	□	21
ZDIE. ŽAL. KANCELÁRE	□	20
ZDIE. ŽAL. KANCELÁRE	□	21
VEŠAK VYŠTOUČI	□	1
VEŠAK VYŠTOUČI	□	1
VEŠAK VYŠTOUČI	□	1
VEŠAK VYŠTOUČI	□	1
VEŠAK VYŠTOUČI	□	1
VEŠAK VYŠTOUČI	□	1

PŮV. NOVE  
□ - 20  
□ - 1

3NP

PROJEKTOVÝ ÚSTAV  
STAVEBNÍ  
PROJEKTY  
PROJEKTY  
BOD ARCHITEKTI  
PROJEKTY  
PROJEKTY  
PROJEKTY

DATUM	11. 2018	11	1:100	CV
NÁZEV VÝKRESU	CELKOVÉ VÝKRESY S VÝPÍSEM PRVKŮ	3.NP		A06



**LEGENDA**

GRANIČNÁ ZNAČKA	KOD. PŮV. NOVE	POČET KUSŮ
STĚ. SKL. 2 PRACOVNÍ MÍSTO	□	15
STĚ. SKL. 1 PRACOVNÍ MÍSTO	□	1
STĚ. SKL. 2 PRACOVNÍ MÍSTO	□	1
STĚ. SKL. 2 PRACOVNÍ MÍSTO	□	4
STĚ. SKL. 2 PRACOVNÍ MÍSTO	□	2
ZDIE. ŽAL. KANCELÁRE	□	41
ZDIE. ŽAL. KANCELÁRE	□	26
ZDIE. ŽAL. KANCELÁRE	□	29
VEŠAK VYŠTOUČI	□	3
VEŠAK VYŠTOUČI	□	2
VEŠAK VYŠTOUČI	□	1

PŮV. NOVE  
PŘEŠ.  
□ - 28  
□ - 1  
X - 4

4NP

PROJEKTOVÝ ÚSTAV  
STAVEBNÍ  
PROJEKTY  
PROJEKTY  
BOD ARCHITEKTI  
PROJEKTY  
PROJEKTY  
PROJEKTY

DATUM	11. 2018	11	1:100	CV
NÁZEV VÝKRESU	CELKOVÉ VÝKRESY S VÝPÍSEM PRVKŮ	4.NP		A07

LEGENDA

OBŠAŤ ZNAČKA	INDIČNÝ POPIS	POČET KRUŽÍ
	STUŽBA 2 PRACOVNÍKŮ	10
	STUŽBA 1 PRACOVNÍKŮ	3
	STUŽBA 2 PRACOVNÍKŮ	3
	STUŽBA 4 PRACOVNÍKŮ	1
	STUŽBA 26 ASISTENT KA	2
	STUŽBA 26 PRACOVNÍKŮ	2
	ZOŠE ŽIV. KANCELÁŘE	32
	ZOŠE ŽIV. KANCELÁŘE	36
	ZOŠE ŽIV. KANCELÁŘE	28
	KANCEL. UČENÍKY	2
	MOŠEŠ KONTAKT	27
	VEŠKOV. STOLICE	2
	OPRAVA PŘI ÚKONČENÍ	8

PŮV. B - 26  
NOVE G - 1  
PŘES X - 2

5NP

STAVBYK  
MĚŘITELSKÝ ÚSTAV  
MĚŘITELSKÝ ÚSTAV  
MĚŘITELSKÝ ÚSTAV

PROJEKTANT  
PROJEKTANT  
PROJEKTANT

BOD ARCHITEKTI

PROJEKTANT ČAS  
PROJEKTANT ČAS  
PROJEKTANT ČAS

STRUKTURÁLNÍ  
STRUKTURÁLNÍ

ČÍSLO 11 2 79 M 1:100 Č.V.  
NAZEV VÝKRESU CELKOVÉ VÝKRESY S VÝPISEM PRVKŮ  
5.NP A0E

LEGENDA

OBŠAŤ ZNAČKA	INDIČNÝ POPIS	POČET KRUŽÍ
	STUŽBA 2 PRACOVNÍKŮ	8
	STUŽBA 2 PRACOVNÍKŮ	8
	STUŽBA 2 PRACOVNÍKŮ	4
	STUŽBA 2 PRACOVNÍKŮ	2
	STUŽBA 2 PRACOVNÍKŮ	8
	STUŽBA 2 PRACOVNÍKŮ	1
	ZOŠE ŽIV. KANCELÁŘE	21
	ZOŠE ŽIV. KANCELÁŘE	42
	ZOŠE ŽIV. KANCELÁŘE	32
	KANCEL. UČENÍKY	4
	MOŠEŠ KONTAKT	11
	VEŠKOV. STOLICE	2
	ZOŠE ŽIV. KANCELÁŘE	6
	VEŠKOV. STOLICE	2

PŮV. B - 22  
NOVE G - 20  
PŘES X - 12

6NP

STAVBYK  
MĚŘITELSKÝ ÚSTAV  
MĚŘITELSKÝ ÚSTAV

PROJEKTANT  
PROJEKTANT  
PROJEKTANT

BOD ARCHITEKTI

PROJEKTANT ČAS  
PROJEKTANT ČAS  
PROJEKTANT ČAS

STRUKTURÁLNÍ  
STRUKTURÁLNÍ

ČÍSLO 11 2 79 M 1:100 Č.V.  
NAZEV VÝKRESU CELKOVÉ VÝKRESY S VÝPISEM PRVKŮ  
6.NP A0E




**LEGENDA**

GRAFICKÁ ZNAČKA	KÓD	PODIS	POČET KUSŮ
[Symbol]		STOL 50x2 PRACOVNÍ MÍSTO	8
[Symbol]		STOL 50x1 PRACOVNÍ MÍSTO	1
[Symbol]		STOL 150x4 PRACOVNÍ MÍSTO	5
[Symbol]		STOL 50x3 PRACOVNÍ MÍSTO	1
[Symbol]		ZDĚL 2x3 KANCELÁŘE	20
[Symbol]		POLY 27x JEDNACÍ KANCELÁŘE	14
[Symbol]		LAJZE 1x5 CHODBY	4
[Symbol]		MOBILNÍ KONTEJNER	20
[Symbol]		STOL 20x4 KANCELÁŘOVÝ	4
[Symbol]		ZDĚL 20x5 EXTERNÍHOVÝ	16

PŮV [Symbol] - 20  
 NOVÉ [Symbol] -  
 PŮV [Symbol] - 4

**7NP**

<b>ČE</b> F. ŠTĚPÁNEK ARCHITEKT JANÁČEK 1086 PRAHA 7, ČR	<b>STAVBA</b> NOVÝ PRACOVNÍ MÍSTO MARIÁNSKÁ A NÁRODŮV PŘEMĚNĚNÍ	<b>PROJEKTANT</b> BOD ARCHITEKTI K. ŠTĚPÁNEK ARCHITEKT JANÁČEK 1086 PRAHA 7, ČR	<b>PROJEKČNÍ ČASŤ</b> MARIÁNSKÁ A NÁRODŮV PŘEMĚNĚNÍ PROJEKTACE 10.11.2014	<b>STUPEŇ DOKUMENTACE</b> PV (LÉTAČNÍ PRŮVĚR)	<small>Střední odborná škola, Praha, Mládežnická 25, 150 00 Praha 1, ČR</small> <b>DATA</b> 07.12.14 M 1:500 EV <b>NÁVY VYKRESLIL</b> CELKOVÉ VÝKRESY S VÝPISY M. PRŮVĚR <b>A1C</b> <b>7.NP</b>
--	---	--	---	--	--



**LEGENDA**

GRAFICKÁ ZNAČKA	KÓD	PODIS	POČET KUSŮ
[Symbol]		STOL 50x2 PRACOVNÍ MÍSTO	1
[Symbol]		STOL 150x1 PRACOVNÍ MÍSTO	4
[Symbol]		STOL 50x3 PRACOVNÍ MÍSTO	1
[Symbol]		STOL 50x4 PRACOVNÍ MÍSTO	1
[Symbol]		STOL 50x7	1
[Symbol]		STOL 150x1 50x7	1
[Symbol]		STOL 50x1 JEDNACÍ MÍSTO	1
[Symbol]		POLY 50x7 KUCHYŇKY	1
[Symbol]		ZDĚL 3 KANCELÁŘE	21
[Symbol]		ZDĚL 2 JEDNACÍ ZÁSEKÁČOVY	20
[Symbol]		ZDĚL 2 JEDNACÍ ZÁSEKÁČOVY	14
[Symbol]		MOBILNÍ KONTEJNER	14
[Symbol]		STOL 20x4 KANCELÁŘOVÝ	4
[Symbol]		ZDĚL 20x5 EXTERNÍHOVÝ	16
[Symbol]		VĚŠÁK 2x 2PŮVĚR	2
[Symbol]		LAJZE 1x5 CHODBY	5

PŮV [Symbol] - 17  
 NOVÉ [Symbol] -  
 PŮV [Symbol] - 1

**8NP**

<b>ČE</b> F. ŠTĚPÁNEK ARCHITEKT JANÁČEK 1086 PRAHA 7, ČR	<b>STAVBA</b> NOVÝ PRACOVNÍ MÍSTO MARIÁNSKÁ A NÁRODŮV PŘEMĚNĚNÍ	<b>PROJEKTANT</b> BOD ARCHITEKTI K. ŠTĚPÁNEK ARCHITEKT JANÁČEK 1086 PRAHA 7, ČR	<b>PROJEKČNÍ ČASŤ</b> MARIÁNSKÁ A NÁRODŮV PŘEMĚNĚNÍ PROJEKTACE 10.11.2014	<b>STUPEŇ DOKUMENTACE</b> PV (LÉTAČNÍ PRŮVĚR)	<small>Střední odborná škola, Praha, Mládežnická 25, 150 00 Praha 1, ČR</small> <b>DATA</b> 07.12.14 M 1:500 EV <b>NÁVY VYKRESLIL</b> CELKOVÉ VÝKRESY S VÝPISY M. PRŮVĚR <b>A11</b> <b>8.NP</b>
--	---	--	---	--	--