

Akce: **Nová radnice pro Prahu 7**

ZL 034

Klient: **Městská část Praha 7**

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: 034

Doplnění pohonu dveří v sestavě G15

ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):

GD – Společnost pro novou radnici Praha 7

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:

15. 10. 2018

PŘÍJEMCE:

Městská část Praha 7

Zástupce objednatele na základě plné moci,

ZASLÁNO DNE:

28. 06. 2019 / 23. 07. 2019

STRUČNÝ PŘEHLED:

STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY:

Doplnění motorického pohonu dveří v LOP – prvek G15

STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POPIS ZMĚNY:

S ohledem na hmotnost vstupních dveří určených pro vstup osob na vozíku ze dvora (od parkovacího místa určeného pro osoby se ztíženou pohyblivostí) se rozhodl objednatel tyto dveře vybavit motorickým pohonem.

Jedná se pouze o pravé dveře v sestavě označené G 15 z pohledu z exteriéru, tedy o dveře s pravým otvíráním. Dveře budou osazeny motorickým pohonem pro otevření. U těchto dveří je osazeno tlačítko napojené na zvonek do recepce. Aktivace pohonu bude buď na dálku z pracoviště recepce budovy, nebo pohybovým čidlem osazeným u těchto dveří (konkrétní místo bude ještě upřesněno s ohledem na to, aby dveře neaktivovaly všechny osoby procházející kolem dveří), nebo tlačítkem, který by obsluhovala přímo osoba na vozíku.

Tyto dveře slouží také jako únikové dveře při požáru v budově. Motorický pohon je atestován tak, že může být použit i pro dveře tohoto určení, motor je překonán přes panikovou hrazdu unikajícími osobami.

Na základě výše uvedených skutečností zaslal GP stavby dne 15. 10. 2018 generálnímu zhotoviteli Pokyn č. 04 (Příloha č. 1) a generální zhotovitel ocenil požadované specifikace (Příloha č. 2 – kalkulace změny).

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 – Pokyn č. 110A3/04 ze dne 15. 10. 2018

Příloha č. 2 - Kalkulace změny

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Změna vyvolaná požadavkem objednatele.

CENOVÝ DOPAD:

VÍCENÁKLAD: 198 203,07 Kč bez DPH

MÉNĚNÁKLAD: -24 877,07 Kč bez DPH

CELKEM DOPAD DO CENY: 173 326,00 Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

Vliv na harmonogram výstavby: **NE**

Termín dokončení projekčních prací: **NE**

Termín dokončení realizace změny: **NE**

Akce: **Nová radnice pro Prahu 7**

ZL 034

Klient: **Městská část Praha 7**

VYJÁDŘENÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI:

SCHVÁLENÍ: *A*

DATUM: *13.8.*

CONTRACTIS, s.r.o.

PODPIS

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:

SCHVÁLENÍ: *ANO*

DATUM: *13.8.19*

Dvořák & partneři, s.r.o.

PODPIS

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:

SCHVÁLENÍ: *ane*

DATUM: *13.8.2019*

Atelier bod architekti s.r.o.

PODPIS

GENERÁLNÍ DODAVATEL:

Společnost pro novou radnici Praha 7

DATUM: *13.8.2019*

GEOSAN GROUP a.s. – Metrostav a.s.

PODPIS

ZAMÍTNUTÍ:

ODŮVODNĚNÍ:

DATUM:

PODPIS

ADRESÁT TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBDRŽENÍ SCHVÁLENÉHO ZMĚNOVÉHO LISTU. DODATEK SMLOUVY BUDE VYDÁN V SOULADU SE SMLOUVOU.

DISTRIBUCE ZM / ROZDĚLOVNÍK:

SUBJEKT	KONTAKT	EMAIL
INVESTOR		
PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI		
TDS		
GENERÁLNÍ DODAVATEL		
PROJEKTANT		

NOVÁ RADNICE PRO PRAHU 7									
POKYN PRO STAVBU SITE INSTRUCTION		POKYN Č. : INSTRUCTION No.		DPL 110A3/04					
Komu: To: _____	Zhotovitel	Od: From: _____	Projektanta	Datum: Date: _____	15.10.2018				
Odesláno: Sent by:	Poštou: Post: _____	Kurýr: Courier: _____	Fax: Fax: _____	Osobně: Hand: _____	E-mail: X E-mail: X				
Předmět pokynu / Subject:		Motorický pohon dveří v LOP							
Dotčené místo / Location:		Dvorní fasáda - prvek G15.							
Odkaz na výkresy / Drawing Ref.:		Popis a specifikace v příloze							
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci / Pricing Document Ref.:		Viz příloha							
Odkaz na jinou část smlouvy / Other Part of Contract Ref.:									
POKYN: INSTRUCTION:		<table border="1" style="float: right; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">SO/IO</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">110</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">profese</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">A3</td> </tr> </table>				SO/IO	110	profese	A3
SO/IO	110								
profese	A3								
<p>S ohledem na hmotnost vstupních dveří určených pro vstup osob na vozíku ze dvora (od parkovacího místa určeného pro osoby se ztíženou pohyblivostí) se rozhodlo tyto dveře vybavit motorickým pohonem.</p> <p>Jedná se o pouze o pravé dveře v sestavě označené G 15 z pohledu z exteriéru, tedy o dveře s pravým otvíráním. Dveře budou osazené motorickým pohonem pro otevření. U těchto dveří je osazeno tlačítko napojené na zvonek do recepce. Aktivace pohonu bude buď na dálku z pracoviště recepce budovy, nebo pohybovým čidlem osazeným u těchto dveří (konkrétní místo bude ještě upřesněno s ohledem na to, aby dveře neaktivovaly všechny osoby procházející kolem dveří), nebo tlačítkem, který by obsluhovala přímo osoba na vozíku.</p> <p>V příloze tohoto pokynu je uvedena podrobná specifikace tohoto zařízení.</p> <p>Tyto dveře slouží také jako únikové dveře při požáru v budově. Motorický pohon je atestován tak, že může být použit i pro dveře tohoto určení, motor je překonán přes panikovou hrazdu unikajícími osobami.</p> <p>Cenové údaje v příloze zahrnují jednak oboje dveře v sestavě G15 (vyžaduje se však jen u jedné dveří) a jednak obsahují kompletní vybavení dveří prvky od fy Assa Abloy, z nichž jsou některé již obsažené v základním vybavení dveří.</p>									
Zpracoval:									
Vydal: Issued by:									
	Datum: 15.10.2018 Date: _____								

Akce: Nová radnice pro Prahu 7

Klient: Městská část Praha 7

Kalkulace ceny - ZMĚNOVÝ LIST Č. 034
Doplnění pohonu dveří sestavy G15

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Přípočet K23.20 - Fasády	kpl	1	198 203,07	198 203,07
Odpočet K23.20 - Fasády	kpl	1	-24 877,07	-24 877,07
přípočet celkem				198 203,07
odpočet celkem				-24 877,07
Celkem				173 326,00

Strana č. 2 Přílohy č. 2 ZL č. 034

Stavba:

Nová radnice Praha 7

Objekt:

Přípočet K23.20 - Fasády

Místo:

Praha 7

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

~~198 203,07~~

~~198 203,07~~

113 326

198 203,07

o HSV Práce a dodávky HSV

o 23.21,22 Fasáda

			Fasády LOP					
1	K	G15a	Doplnění 1ks pohonu dveří sestavy G15	kus	1,000	198 203,07	198 203,07	↕
2	K	G15b	Odpočet původního vybavení dveří sestavy G15	kus	1,000	-24 877,07	-24 877,07	