

Dodatek č. 1 k objednávce č. 87/2019 ze dne 03.04.2019

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice

IČ: 00284653, DIČ: CZ00284653, zastoupené Bc. Silvií Dolanskou, starostkou města

a

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno

IČ: 44994575, DIČ: 44994575, zastoupené Ing. Jindřichem Fričem, Ph.D.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dodání – odevzdání návrhové části místní strategie BESIP města Vizovice, a to do 31.08.2020.


Celková částka 80.000 Kč bude rozdělena do dvou splátek, a to:

1. po odevzdání I. etapy 15.12.2019 na základě vystavené faktury bude zaplacená částka ve výši 40.000 Kč.
2. po odevzdání II. etapy 31.08.2020 na základě vystavené faktury bude zaplacená částka ve výši 40.000 Kč.

V ostatním zůstává objednávka č. 87/2019 nezměněna.

Ve Vizovicích dne

*31.10.2019*




Bc. Silvie Dolanská

starostka města Vizovice

V Brně dne

*30.10.2019*



Ing. Veronika Valentová, Ph.D.

Centrum dopravního výzkumu