

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO SMER2019/8

I. Smluvní strany

1. Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava - Zábřeh

zastoupena: Ing. Janem Štursou, ředitelem školy

IČO: 00845213

DIČ: CZ00845213

bankovní spojení: KB Ostrava

číslo účtu: 72433761/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

2. THERM, spol. s r.o.

se sídlem: Pavlova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh

zastoupen: xxxxxxxx

IČO: 42766991

DIČ: CZ 42766991

bankovní spojení: KB Ostrava

číslo účtu: 954241761/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se smluvní strany dohodly na následujícím:

II. Předmět plnění dle dodatku

1. Smluvní strany se z důvodu realizace nezbytných víceprací dohodly na úpravě rozsahu předmětu plnění dle článku III. Smlouvy o dílo.
2. Vícepráce byly dohodnuty v následujícím rozsahu:
 - výměna 6 ks venkovních parapetů u oken,
 - předsazení venkovních dveří vč. omítky a nátěru,
 - oprava omítek odpadnutých z důvodu stáří budovy.

III. Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo dle článku V. základní Smlouvy o dílo byla stanovena dohodou smluvních stran a činí: 88 526,- Kč bez DPH (slovy: osmdesátosmtisícpětsetdvacetšest).
2. Cena za provedení víceprací dle článku II. tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 10 332,- Kč bez DPH (slovy: desettisícčtyřicetdva).

3. Souhrnný rozpočet víceprací je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.
4. Celková cena za zhotovení díla dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 činí 98 858,- Kč bez DPH (slovy: devadesátosmtisícsmsetpadesátosm).

VI. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet víceprací (nabídka)

V Ostravě dne:

V Ostravě dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Štursa
ředitel školy

.....
Ing. Radim Barták
jednatel