

**DODATEK č.1**  
**ke SoD ev.č. 201900062 ze dne 29.08.2019**

„Oprava objektu Nerudova 49, Ostrav-Vítkovice“

**I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel :** Statutární město Ostrava  
sídlo : Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava  
IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Městský obvod: městský obvod Vítkovice  
adresa městského obvodu: Mírové náměstí 516/1, 703 79 Ostrava-Vítkovice  
tel : 599 453 111  
zastoupený: [redacted], starostkou MOB Vítkovice ve věcech smluvních  
[redacted] vedoucí odboru komunálních služeb,  
dopravy a hřbitovní správy ve věcech technických  
Číslo účtu: 27-1649309349/0800  
bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava

**Zhotovitel :** Costruzione s.r.o.  
sídlo : Spojů 835/2, 708 00 Ostrava-Poruba  
tel : [redacted]  
zastoupen :  
ve věcech smluvních: [redacted] jednatelem  
ve věcech technických: [redacted] jednatelem  
IČ : 29448590  
DIČ: CZ29448590  
zapsán v obch. rejstř. : u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 54084  
bankovní spojení : [redacted]

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ev.č. 201900062 ze dne 29.08.2019 a rozšíření smlouvy v článku III. Předmět plnění, odstavec 1., článku VI. Cena díla, odstavec 1.

**III.**  
**Předmět plnění smlouvy**

1. Předmětem plnění dle tohoto dodatku, jsou vzájemně odsouhlasené méněpráce a vícepráce zjištěné při opravě objektu na ul. Nerudova 49 v Ostravě-Vítkovicích dle vzájemně odsouhlaseného položkového rozpočtu MP a VP, změnový list č. 1.

**VI.**  
**Cena díla**

1. Cena za provedené dílo v důsledku odsouhlasených méněprací a víceprací se navyšuje na základě nabídkového rozpočtu zhotovitele a činí:

	cena bez DPH	DPH	celkem s DPH
cena díla dle SoD	1 981 341,70 Kč	416 081,80 Kč	2 397 423,50 Kč
dodatek č.2	- 224 065,00 Kč	-47 054,00 Kč	- 271 119,00 Kč
	+ 346 786,00 Kč	+ 72 825,00 Kč	+ 419 611,00 Kč
cena díla celkem	<b>2 104 062,70Kč</b>	<b>441 852,80 Kč</b>	<b>2 545 915,50 Kč</b>

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 0763/RMOB-Vit/1822/31 ze dne 17.10.2019.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se tímto dodatkem č.1 nemění a zůstávají v platnosti.

V Ostravě-Vítkovicích dne 25.10.2019

za objednatele

**Statutární město Ostrava**  
městský obvod Vítkovice

**OSTRAVA!!!**  
VÍTKOVICE

za zhotovitele

