

**D O D A T E K Č . 1**  
**K E S M L O U V Ě O D Í L O**  
**u z a v ř e n é d n e 2 1 . 1 0 . 2 0 1 9**  
*podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník*

**Armádní Servisní, příspěvková organizace**  
 Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice  
 Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,  
 oddíl Pr, vložka 1342

Zastoupená: [REDACTED]  
 IČO: 60460580  
 DIČ: CZ60460580  
 ID datové schránky: dugmkm6  
 Bankovní spojení: [REDACTED]  
 Číslo účtu: [REDACTED]  
 Oprávněn jednat:  
 - ve věcech smluvních:  
 - ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

**PROFITEAM topení - voda - plyn s.r.o.**  
 Sídlo: Tovární 807, 664 61 Rajhrad  
 Zapsaný/á: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,  
 oddíl C, vložka 58792

Zastoupený/á: [REDACTED]  
 IČO: 28287967  
 DIČ: CZ28287967  
 ID datové schránky: tveu3w7  
 Bankovní spojení: [REDACTED]  
 Číslo účtu: [REDACTED]  
 Oprávněn jednat:  
 - ve věcech smluvních  
 a technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4., na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „Hradec Králové, Heyrovského – výměna vodovodního potrubí“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 21. 10. 2019. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění následovně:

**1) V článku III. Termín a místo plnění se mění termín realizace díla takto:**

Termín realizace díla do 31. 10. 2019 se ruší a nahrazuje se novým zněním:

Termín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě do 5. 11. 2019.

**2) Článek IV. Cena díla se mění takto:**

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD:	472 153,00 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1:	- 33 400,00 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1:	438 753,00 Kč

slovy: „čtyřistatřicet osm tisíc sedm set padesát tři korun českých.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

**3) Smlouva o dílo se doplňuje o:**

Přílohu č. 3: Oznámení změny a změnový list č. 1 vč. rozpočtu změn (2 listy)

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.