

Dodatek č. 1 - Smlouva o provedení pěstebních činností v lesnictví č. 5591/2016/37/2019

Chemická ochrana proti bušení a příprava půdy Hostašovice, Divize Lipník n. Bečvou, Lesní správa Bruntál 2.Q 2019

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Firma: **Vojenské lesy a statky ČR, s. p.**
Sídlo: Pod Juliskou 5, 160 64 Praha 6-Dejvice
IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256

Divize Lipník n. Bečvou
Na Zelince 1147, Lipník nad Bečvou, 751 31
Ing. Jaroslav Nerad
Se sídlem:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání:
Telefon/fax:
E-mail:

a

Zhotovitel:

Název: **Splašené veverky s.r.o.**
Sídlo: Moravské náměstí 754, 60200 Brno
IČO: 05632480
DIČ: CZ05632480
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Radek Tichý
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Radek Tichý
Telefon/fax:
E-mail:

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 31. 12. 2019. Předmětem prodloužení je naplnění smlouvy č. 5591/2016/37/2019.
3. Důvodem prodloužení smlouvy byly nepříznivé klimatické podmínky, především působení větru, který zapříčinil vznik větrné kalamity na plochách určených pro přípravu půdy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou tiskopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísni a za nápadně nevhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Lipníku nad Bečvou dne 31.10.2019

V Potštátě

dne 24.10.2019

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Jaroslav Nerad
Ředitel divize

.....
Splašené veverky s.r.o.
Radek Tichý