

Zastřešení venkovního schodiště s rampou

Objekty, oddíly	říjen					listopad				prosinec				
	týden č.	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
zahájení realizace - předpoklad 23.10.2019														
Bytový dům														
1 - Zemní práce														
2 - Základy, zvláštní zakládání														
4 - Vodorovné konstrukce														
59 - Dlažby a předlažby komunikací														
62 - Úpravy povrchů vnější														
63 - Podlahy a podlahové konstrukce														
95 - Dokončovací kce na pozem.stav.														
96 - Bourání konstrukci														
97 - Prorážení otvorů														
99 - Staveništní přesun hmot														
711 - Izolace proti vodě														
767 - Konstrukce zámečnické														
ukončení realizace - do 23.12.2019														
Finanční plnění (Kč bez DPH)														
Finanční plnění celkem (Kč bez DPH)														

V Troubelicích dne 14.10.2019