



**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo číslo**  
**S-2019/04/0031**

---

**I/ Účastníci smlouvy:**

- 1/ **Objednatel:** **Městská část Praha 18**  
Se sídlem: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany  
IČ: 00231321  
DIČ: CZ00231321  
Bank.spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zastoupen:  
Mgr. Zdeňkem Kučerou MBA – starostou MČ Praha 18  
Zástupce pro věci technické:  
[REDACTED]
- 2/ **Zhotovitel:** **S com ENERGO s.r.o.**  
Se sídlem: Františka Diviše 5, 104 00 Praha 10  
IČ: 24761923  
DIČ: CZ24761923  
Bank.spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zastoupen:  
Jaroslavem Vasilevem – jednatelem

**II/ Předmět dodatku**

- 1/ Smluvní strany se dohodly na změně **smlouvy o dílo č. S – 2019/04/0031 ze dne 9. 7. 2019 „Z 550 ZŠ a MŠ Gen. F. Fajtla Rychnovská 139 – Přestavba prostor družiny na MŠ“** dle veřejné zakázky Z 550 (dále jen „smlouva o dílo“), a změně rozsahu díla. Rozsah díla se mění (rozšiřuje) dle objednatelům požadovaných změn, a to následně:
- 2/ Mění se čl. III. Smlouvy o dílo Předmět smlouvy, když se rozšiřuje o vícepráce a současně snižuje o méněpráce specifikované ve Změnovém listu č. 1 jež je přílohou č. 1 tohoto dodatku jako jeho nedílná součást.
- 3/ Mění se čl. V. odst. 1 Cena díla, která se v závislosti na výše uvedeném zvyšuje o částku 346 640,16 Kč bez DPH tzn., že celková cena za dílo se ve smyslu čl. 5. odst. 1. smlouvy o dílo zvyšuje o částku 346 640,16 Kč bez DPH. Celková cena za dílo dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 činí 4 382 360,16 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (sazba DPH ve výši 21%), jelikož zakázka spadá do rámce ekonomické činnosti nepodléhající režimu přenesené daňové působnosti. Celková cena za dílo dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 činí **5 302 655,70 Kč včetně DPH.**

III/ Závěrečná ujednání

- 1/ Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem výslovně nezměněné, zůstávají beze změn.
- 2/ Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a dodavatel dvě vyhotovení.

V Praze dne: 17 -10- 2019

V Praze dne: 30 -10- 2019

Za objednatele  
Městskou část Praha 18

Za zhotovitele  
S com ENERGO s.r.o:

Mgr. Zdeněk Kučera MBA, starosta

Jaroslav Vasilev, jednatel

DOLOŽKA

Potvrdzujeme ve smyslu § 43 z.č. 131/2000 Sb.,  
že byly splněny podmínky pro platnost  
toboto právního úkonu.

V Praze dne 17 -10- 2019