




  
 SMLOUVA ČÍSLO: 22/067/2019/02
**Dodatek č. 2****ke Smlouvě o dílo č. „Mohelnice, oprava chodníků 2019“**
 uzavřený podle ustanovení § 2586 - 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
 (dále jen „občanský zákoník“)
**I. Smluvní strany**

Objednatel: **Město Mohelnice**  
 Se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice  
 Zastoupen: Ing. Pavlem Kubou, starostou  
 IČ: 00303038

Zhotovitel: **Luděk Vlach**  
 Se sídlem: Olomoucká 214/16, 789 85 Mohelnice  
 IČ: 67721389  
 DIČ: 7312035808  
 Bankovní spojení:   
 Číslo účtu: 

**II. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 04. 03. 2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Mohelnice, oprava chodníků 2019**“.
2. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně smlouvy o dílo a to článku **2. Předmět díla**, a článku **4. Cena díla a platební podmínky** takto:
  - a) *článek 2. Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce související s rozšířením předmětu díla o dlážděné plochy na ulici Třebovská (chodník), na ulici Na Zámečku (plocha pro kontejnery) a o montáž chodníkových obrubníků na ulici Na Příkopech. Předmět díla byl dále upraven - ponížen o neprovedenou část dlážděné plochy místa pro přecházení na ulici Květná a o snížení rozsahu opravy zpomalovacího prahu na ulici Mlýnská.*
  - b) *článek 4. Cena za dílo, odstavec 1 nově zní:*

<b>Cena díla dle smlouvy o dílo</b>	<b>bez DPH</b>	<b>1 440 706,64Kč</b>
<b>Cena díla dle dodatku č. 1</b>	<b>bez DPH</b>	<b>-19 620,02Kč</b>
<b>Celková cena díla</b>	<b>bez DPH</b>	<b>1 421 086,62Kč</b>
	<b>DPH 21%</b>	<b>298 428,19Kč</b>
	<b>Celkem s DPH</b>	<b>1 719 514,81Kč</b>

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo (včetně uzavřeného dodatku č. 1) nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
3. Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno na zasedání rady města dne 14. 10. 2019 usnesením č. 700/28/RM/2019.
4. Tento dodatek č. 2 smlouvy nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Mohelnici dne

16 - 10 - 2019



za objednatele  
Ing. Pavel Kuba  
starosta



V Mohelnici dne

16 - 10 - 2019



za zhotovitele  
Luděk Vlach

h