

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

ze dne 28.8.2019

I. Smluvní strany

Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské
Zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR dle zřizovací listiny č.j.:8870-I/2013 ze dne 29.3.2013
Sídlo: Ves Bílá Voda 1, 79069 Bílá Voda
Zastoupena: MUDr. Pavlínou Danielovou, ředitelkou
Zástupce oprávněn jednat ve věcech technických, vyjma uzavření smlouvy a dodatků
Bc. Zbyněk Hanzl
IČO: 00851388
DIČ: CZ00851388
Bankovní spoj: 1006-13586/0710

Zhotovitel: Jiří Grigoriadis
Havlíčkova 570, 79070 Javorník
IČO: 47841869
DIČ: CZ6608160218
Tel.: 731 164 001

II. Předmět díla

1. Pro účely tohoto dodatku se díle rozumí „PNMO Oprava sociálního zařízení odd. IV:“
2. Objednatel i zhotovitel se dohodli na neplnění části rozpočtu díl 725 Zdravotechnika – zařizovací předměty a dílu 783 Dokončovací práce – nátěry v celkové částce 6 968, Kč

Jedná se o následující práce:

725 Zdravotechnika – zařizovací předměty

Poř.č.	KÓD	Popis	MJ	Množství	Jednotková .cena	Cena celkem
31	725244103	Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní 5mm otevíravé jednokřídlé do niky na vaničku 900mm	kus	1	6500,-	6 500,-

783 Dokončovací práce - nátěry

Poř.č.	KÓD	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
50	783617101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2	3,6	130,-	468,-

3. Objednatel a zhotovitel se dohodli na provedení dalších stavebních prací. Jedná se o díl 64 Osazování výplní otvorů, díl 96 Bourání a demontáž konstrukcí, díl 725 Zařizovací předměty, díl 735 Otopná tělesa a díl 766 Konstrukce truhlářské v celkové částce 6 589,60 Kč bez DPH

Jedná se o následující stavební práce


Poř.č.	KÓD	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
Díl	64	Osazování výplní otvorů				1318,41
1	642943111	Osazení dřevěných rámu úhelníkových s křídly do 2,5m2 na maltu	ks	1	645,10	645,10
2	642990000	Ocelové zárubně 80	ks	1	673,31	673,31
Díl	96	Bourání a demontáž konstrukcí				442,47
3	968061125	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří do plochy 2m2	ks	1	16,95	16,95
4	968072455	Vybourání zárubní dřevěných kovových plochy do 2m2	m2	1	425,52	425,52
Díl	725	Zařizovací předměty				1275,20
6	725001001	Nerezová sprchová tyč 1000mm	soub	1	485,-	485,-
7	725249101	Montáž sprchového závěsu textilního	soub	1	652,20	652,20
8	725900952	Upevnění doplňků a zařízení (např.mýdlenka,sušák) přišroubováním (za 1 vrut)	ks	4	34,50	138,-
Díl	735	Otopná tělesa				2 430,-
9	735151178	Otopná tělesa panelová Radik Klaswik typ 10 600/1000	ks	1	2 430,-	2 430,-
Díl	766	Konstrukce truhlářské				1 123,52
10	766661112	Montáž – dveře kompletizované otev natřených do zazd. Ocel zárubně	ks	1	1 123,52	1 123,52
		CELKEM				6 589,60

Vzhledem k výše uvedeném se mění celková cena díla z 212 572,30 Kč bez DPH na 212 193,63 Kč

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek ke smlouvě se pořizuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po podpisu každý jedno vyhotovení
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl podepsán dle jejich pravé a svobodné vůle a s celým obsahem souhlasí

V Bílé Vodě dne 30. 9.2019



Psychiatrická nemocnice ①
Marianny Oranžské
Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda
IČ: 00851388, DIČ: CZ00851388
ČNB Ostrava, č.ú. 10006-135361/0710

V Javorníku 30. 9.2019

ZĚDNICTVÍ, MONTÁŽ SUCHÝCH STAVEB
JIRÍ GRIGORIADIS

Havlíčková 570, 790 70 Javorník
mobil: 731 164 001

IČ: 478 41 869, DIČ: CZ6608160218

