

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E654-S-2495/2019

č. smlouvy zhotovitele : **S20-056-0007**

č. VZ objednatele : **65419070**

č. jednací objednatele : 28493/2019-SŽDC-OŘ PLZ-ÚPI

na realizaci veřejné zakázky:

„Oprava traťového úseku Nové Hrady - Borovany“

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7
IČO: 70994234
DIČ: CZ 70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Organizační jednotka: Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00
Zastoupená: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
na základě pověření 2720 z 27. 5. 2019
Bankovní spojení: **XXXXXXXXXX**
číslo účtu: **XXXXXXXXXX**

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň
E-mail: ePodatelnaORPLZ@szdc.cz
(dále jen „**Objednatel**“)

1.2 Zhotovitel

Název: **SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.**
Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 28332202
DIČ: CZ28332202
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích
spisová značka oddíl C, vložka 17888
Bankovní spojení: **XXXXXXXXXX**
číslo účtu: **XXXXXXXXXX**
Zastoupená: Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem
a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.
Nagano Office Park
U Nákladového nádraží 3146/6
130 00 Praha 3, Strašnice
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Předmět dodatku smlouvy

V souladu s ustanovením čl. 6 odst. 6.3 smlouvy o dílo s číslem objednatele E654-S-2495/2019 a číslem smlouvy zhotovitele S20-056-0007 se smluvní strany, z důvodu zjištění *méněprací a víceprací - viz. změnový list stavby*, dohodly na změně *ceny za řádně provedené dílo*.

Nové znění článku **3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ** bodu **3.3** Smlouvy o dílo na zhotovení stavby je:

Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

cenu bez DPH ve výši: 12 495 398,75 Kč

slovy: dvanáctmilionůčtyřistadevadesátpěttisíctřistadevadesátosmkorun a sedmdesátpět haléřů

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

Zaslání dodatku ke smlouvě správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje SŽDC. Nebude-li tento dodatek ke smlouvě zaslán k uveřejnění nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list stavby
Příloha č. 2: výkaz výměr

V Plzni, dne 10. 10. 2019

za objednatele:

za zhotovitele: 15. 10. 2019

.....
Ing. Radek Makovec
Ředitel Oblastního ředitelství Plzeň

.....
Mgr. Viliam Perknovský
jednatel

.....
Ing. Pavel Pechač
jednatel

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 466084

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 439e02a4-9a9b-4757-8030-3385319ee67c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana HNILIČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.11.2019 08:30:00



83517b53-dafe-4101-9f88-f357183e4dd0