

Dodatek smlouvy o dílo č. 1

akce:

„Výstavba vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení v ulici Na Sádkách, Rychnov nad Kněžnou – Dlouhá Ves, přeložka vodovodu, p.p.č. 3370/5“

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 00275336

DIČ: CZ00275336

zastoupené: Ing. Janem Skořepou, starostou města

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí

sídlo: Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad orlicí

IČ: 45537186

DIČ: CZ45537186

Jednající Ing. Michal Mikyska, MBA, jednatel společnosti

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1679

bank. spojení: XXXXXXXXXX

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu nových skutečností zjištěných v lokalitě stavby a to věcných i legislativních není možné stavbu kompletně dokončit v původním termínu dle SOD. Proto smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb., v platném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo, kterým se mění a doplňují následující ustanovení Smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) takto:

3. Doba plnění:

- 3.1.** a) Zahájení díla: po obdržení stavebního povolení (předpoklad květen 2019).
b) Provedení díla: do 120 dnů od vydání stavebního povolení
- mimo objekt stoky A v rozsahu od napojení na stávající kanalizaci po Š 4 (délka cca 120 m), která bude umístěna a realizována oproti PD v komunikaci na pozemku p. č. 2932 (od Š 1 po Š 4) a to v termínu od 1. 4. 2020 – do 31. 5. 2020

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 5. 8. 2019 číslo usnesení 411/2019

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálů, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek smlouvy o dílo bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění.

V Rychnově nad Kněžnou dne 6.8.2019

V Jamném nad Orlicí dne 14.8.2019

Za objednatele :

Za zhotovitele :

.....
za Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa - starosta města

.....
za VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orl.
Ing. Michal Mikyska, MBA, jednatel společnosti