

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Líbeznice – rekonstrukce ČS1 a ČS Pod školou“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-440/19-D1
Číslo zakázky: 21400115
Číslo smlouvy u zhotovitele: 3536/10/0

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Radkem Větrovcem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: **KUNST, spol. s r.o.**
se sídlem Palackého 1906, 753 01 Hranice
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vločka 690
IČO: 19010591
DIČ: CZ19010591
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Boráněm, Ph.D., jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Z důvodu koordinace realizace rekonstrukce šachet s realizací rekonstrukce ČOV v obci Líbeznice se smluvní strany dohodly na posunu termínu dokončení. Potrubí výtlačku z šachet vede v komunikaci v areálu ČOV a dokončení je možné až po dokončení stavebních prací rekonstrukce ČOV.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 3. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 3.1. takto:

3.1 Termíny zahájení a dokončení stavby:

- Zahájení stavby: **12. 8. 2019**
- Dokončení stavby: **31. 7. 2020**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-440/19 (**Líbeznice – rekonstrukce ČS1 a ČS Pod školou**), uzavřené dne 31. 7. 2019 **se nemění**.
- 3.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-440/19 (**Líbeznice – rekonstrukce ČS1 a ČS Pod školou**), uzavřené dne 31. 7. 2019.
- 3.3 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne

29. 10. 2019

V Hranicích dne

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

