

## ETAPOVÝ ROZPOČET

ETAPY PROJEKTU	AKTIVITY v rámci projektu	CENA ZA AKTIVITY bez DPH	CENA ZA AKTIVITY včetně DPH	CENA ZA ETAPY včetně DPH
	<b>Rok 2015</b>			<b>12.950.000</b>
<b>Etapa 1</b> Termín pro dosažení etapy: 30. 6. 2015	Aktivita 1.1.1. Zpracování prováděcí projektové dokumentace	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	Objednání a vydání vybraných komponentů	10.150.000	10.150.000	10.450.000
<b>Etapa 2</b> Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2015	Aktivita 1.2.4. Zpracování plánu prioritních investic	300.000	300.000	
	<b>Rok 2016</b>			<b>16.498.000</b>
<b>Etapa 3</b> Termín pro dosažení etapy: 30. 6. 2016	Aktivita 1.1.2. Rekonstrukce předčištění - předvýroba a vydání nerezových výrobků a tvarovek, přípravné práce	795.000	795.000	1.777.000
	Aktivita 1.1.4. Instalace regenerace kalu - přípravné práce	90.000	90.000	
	Aktivita 1.1.6 Modernizace kalové koncovky - přípravné práce	292.000	292.000	
	Aktivita 1.2.5 Zpracování studie pro výpočet tarifů stočného	350.000	350.000	
	Aktivita 1.2.7. Zpracování manuálu – postupy řízení VaK	250.000	250.000	
<b>Etapa 4</b> Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2016	Aktivita 1.1.2. Rekonstrukce předčištění	1.805.000	1.805.000	14.721.000
	Aktivita 1.1.3. Rekonstrukce biologického čištění	2.950.000	2.950.000	
	Aktivita 1.1.4. Instalace regenerace kalu	1.410.000	1.410.000	
	Aktivita 1.1.5. Instalace odstranění fosforu	70.000	70.000	
	Aktivita 1.1.6 Modernizace kalové koncovky	1.858.000	1.858.000	
	Aktivita 1.1.7 Rekonstrukce elektrické části	2.100.000	2.100.000	
	Aktivita 1.1.8 Rekonstrukce MaR	1.800.000	1.800.000	
	Aktivita 1.1.9 Zkušební provoz ČOV	250.000	250.000	
	Aktivita 1.2.1. Vypracování provozních předpisů pro ČOV	150.000	150.000	
	Aktivita 1.2.2. Doplnění laboratorního vybavení	90.000	90.000	
	Aktivita 1.2.3. Zaškolení personálu v obsluze ČOV a souvisejících provozů	100.000	100.000	
	Aktivita 1.2.6. Zpracování plánu dlouhodobého rozvoje organizace Komunalac	250.000	250.000	
	Aktivita 1.3.1. Vypracování materiálů pro osvětovou kampaň ve školách	350.000	350.000	
	Aktivita 1.3.2. Provedení osvětové kampaně ve školách	200.000	200.000	
	Ostatní uznatelné přímé náklady projektu	1.338.000	1.338.000	
	<b>Rok 2017</b>			<b>1.476.000</b>
<b>Etapa 5</b> Termín pro dosažení etapy: 30. 6. 2017	Aktivita 1.1.9 Zkušební provoz ČOV	340.000	340.000	926.000
	Aktivita 1.2.8. Školení techniků, vedoucích pracovníků organizace Komunalac a municipality na obdobných provozech v ČR	250.000	250.000	
	Aktivita 1.3.3. Vyškolení kontaktních osvětových zaměstnanců organizace Komunalac	150.000	150.000	
	Ostatní uznatelné přímé náklady projektu	186.000	186.000	
<b>Etapa 6</b> Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2017	Aktivita 1.1.9 Zkušební provoz ČOV + předání	550.000	550.000	550.000
<b>CELKEM – nabídková cena</b>			<b>30.924.000</b>	<b>30.924.000</b>