

č. smlouvy ze strany zhotovitele:

č. smlouvy ze strany objednatele: JS/0166/2019/OKS/1

DODATEK č.1

Ke Smlouvě o dílo ze dne 06. 06. 2019

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek č.1“) mezi:

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Město Valašské Meziříčí
se sídlem:	Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený:	, starostou
IČO:	00 304 387
DIČ:	CZ 00 304 387
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:	
	Telefon:
	e-mail:
	Telefon:
	e-mail

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Ing. arch. Petr Klier
se sídlem:	
IČO:	733 40 685
DIČ:	
tel.:	
e-mail:	
bank.spojení:	
č.účtu:	
zapsaný:	u úřadu příslušného podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Valašské Meziříčí

dále jen „zhotovitel“

II.

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 06. 06. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem bylo vypracování díla - jednodušňové projektové dokumentace stavby **„Rekonstrukce sportovně - kulturního areálu TJ Juřinka“**.

Na základě jednání s předsedou osadního výboru Juřinka budou v projektu provedeny změny oproti odsouhlasené architektonické studii „Rekonstrukce sportovně – kulturního areálu TJ Juřinka“ z 07/2018, vypracované Ing. Arch. Petrem Klierem.

Dojde k rozšíření předmětu díla o venkovní přístřešek.

Po dobu jednání objednatele s představiteli osadního výboru Juřinka a vedením města byly přerušeny práce na projektové dokumentaci.

III.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku II. Předmět smlouvy, odstavec 2 Smlouvy o dílo se rozšiřuje o následující odrážky:
 - e) Venkovní přístřešek.
2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku III. Cena díla, odstavec 1 této smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním:

Cena za část díla dle článku II. Předmět smlouvy, odstavec 2), mimo odrážku i) za inženýrskou činnost činí:

Cena bez DPH:	915.000,-Kč
DPH 21%:	192.150,-Kč
Cena celkem s DPH:	1.107.150,-Kč

Z toho cena za část díla dle článku II. Předmět smlouvy, odstavec 2), odrážka i) za inženýrskou činnost činí

Cena bez DPH:	30.000,-Kč
DPH 21%:	6.300,-Kč
Cena celkem s DPH:	36.300,-Kč

3. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku IV. Platební podmínky, odstavec 1 této smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním:

Cena díla bude hrazena na základě daňových dokladů – faktur vystavených zhotovitelem: první faktura bude vystavena po odevzdání díla - mimo část dle článku II., odstavec 2., odrážka i) a bude vystavena na částku 915.000,- Kč bez DPH. Druhá faktura bude vystavena po odevzdání části díla dle článku II., odstavec 2., odrážka i) a bude vystavena na částku 30.000,- Kč bez DPH. Součástí faktur budou dílčí předávací protokoly.
4. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku V. Doba a místo plnění, odstavec 1 této smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Část díla dle článku II. Předmět smlouvy, odstavec 2), mimo odrážku i) za inženýrskou činnost:

Zahájení díla: ihned po nabytí účinnosti smlouvy

Předání části díla: do 13.12.2019

Část díla dle článku II. Předmět smlouvy, odstavec 2), odrážka i) za inženýrskou činnost:

Zahájení díla: 13.12.2019

Předání díla: do 28.2.2020

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
3. Objednatel potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Valašské Meziříčí dne 8.10.2019, pod bodem R 23/22.

4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku č.1 a všech údajů uvedených v tomto dodatku č.1 a jeho případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č.1 nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Ve Valašském Meziříčí dne 29.10.2019

.....
Město Valašské Meziříčí
Bc. Robert Stržínek
- objednatel-

.....
Ing.arch. Petr Klier
-zhotovitel-