

<i>pořadí</i>	<i>číslo</i>
132	R
133	R
134	R
135	R
136	R
137	R
138	R
139	R
140	R

Celková rekapitulace změn

Navýšení kapacity ČOV Říčany**PS 02 - Elektrotechnologická část***popis***Nové položky změnového listu č. 1**

Demontáž 2 ks vývodových kabelů a 1 ks přívodního kabelu stávajícího rozvaděče NN

Demontáž původního rozvaděče NN, RST

Dodávka vodičů VN, NN a uzemnění transformátoru 250 kVA

Dodávka + montáž dodatečného kabelu 1-AYKY 3x240+120, včetně svodové trubky kabelu NN

Dodávka + montáž 7m kabelu 1-AYKY 3x240+120, včetně koncovek a svodové trubky kabelu NN

Montáž drobný a pomocný materiál a montáže

Revize NN rozvaděče , jednopólové schéma + projektová dokumentace k odsouhlasení ČEZ DISTRIBUCE

Montáž nového rozvaděče NN, RST 630 A + úprava stávajícího džení NN rozvaděče

Dodávka NN rozvaděč RST - pro osazení komponent HL. jistič 630 A, panel pro El. Měr., MTP 300/5, tř. 0,5s, 4x poj. vývod do 400 A

vého listu č. 1

m.j.	množství dle SoD	cena dle SoD a dodatků		nové množství dle skutečnosti	rozdíl množství	rozdíl ceny
		jednotková cena	celkem			
ks	0,000	1 980,00		2	2,00	3 960,00
ks	0,000	25 000,00		1	1,00	25 000,00
kpl	0,000	5 280,00		1	1,00	5 280,00
kpl	0,000	4 500,00		1	1,00	4 500,00
kpl	0,000	8 200,00		1	1,00	8 200,00
kpl	0,000	15 000,00		1	1,00	15 000,00
ks	0,000	35 000,00		1	1,00	35 000,00
ks	0,000	28 000,00		1	1,00	28 000,00
ks	0,000	135 000,00		1	1,00	135 000,00
						259 940,00

Odpočet - Méně práce	0,00 Kč
Přípočet - Více práce	259 940,00 Kč
Soubor celkem	259 940,00 Kč
Soubor celkem bez DPH	259 940,00 Kč

Odpočet - Méně práce	0,00 Kč
Přípočet - Více práce	259 940,00 Kč
Soubor celkem	259 940,00 Kč
Soubor celkem bez DPH	259 940,00 Kč

