

# DODATEK Č. 1

## KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: SML/0473/2019/ORM/1

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

### Smluvní strany

**Objednatel: Město Hranice**

Sídlo: Městský úřad Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

zastoupeno: Jiřím Kudláčkem, starostou

DIČ: CZ00301311

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- smluvních: Jiří Kudláček

- technických: Ing. Dagmar Čabalová, Bc. Vlasta Zapatová

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Hranice

Číslo účtu : ██████████

Telefon : 581 828 232

a

**Zhotovitel: STAVBY – BALLER s.r.o.**

Sídlo: 742 37 Spálov 30

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 38786

zastoupen: Zbyněkem Ballerem, jednatelem

IČO: 29396841

DIČ: CZ29396841

██████████ | ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

Telefon: 604 682 281

E-mail: [baller.zbynek@atlas.cz](mailto:baller.zbynek@atlas.cz)

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Zbyněk Baller, jednatel, tel. 604 682 281

ve věcech technických: Milan Sehnalík, stavbyvedoucí, tel. 722 991 007

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

společně také dále jen „smluvní strany“

### 1.

#### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 14. 8. 2019 Smlouvu o dílo vedenou pod č. SML/0473/2019/ORM (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení stavebních prací

spočívajících ve **vybudování splaškové kanalizační sítě doplňující stokovou sít' města Hranic v ulici Komenského** nacházející se na pravém břehu vodního toku Ludiny v historickém centru města ve stávající zástavbě dle předané projektové dokumentace zhotovené firmou Medmes spol. s r.o., Čs. armády 211, 753 01 Hranice a v souladu s rozhodnutími Městského úřadu Hranice.

2. V průběhu realizace díla na par. č. 225 v k.ú. Hranice v délce 36 m došlo ke změně technologie stavebních prací z původní výkopové na bezvýkopovou technologii.

## 2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo z důvodu provedení víceprací/méněprací. Jedná se o níže uvedené práce:

### **Méněpráce:**

Odpočet nákladů za provedení stavebních prací výkopovou technologií na parcele č. 225 v k. ú. Hranice v délce 36 m

### **Vícepráce:**

Náklady za provedení stavebních prací bezvýkopovou technologií na parcele č. 225 v k. ú. Hranice v délce 36 m

Tímto Dodatkem č. 1 se mění a nově nahrazuje text v článku 3. Cena odst. 3.1. Smlouvy o dílo tak jak je dále uvedeno.

### **Článek 3. Cena odst. 3.1. Smlouvy o dílo se mění a nahrazuje takto:**

Celková cena víceprací bez DPH je 392. 466,12 Kč

Celková cena méněprací bez DPH je - 225. 808, 72 Kč

Celková výše změny ceny dle dodatku č. 1 je + **166. 657,40 Kč** bez DPH

Cena díla dle SOD bez DPH.....	3.091. 336,22 Kč
Dodatek č. 1 .....	166. 657,40 Kč
Cena díla včetně dodatku č. 1 bez DPH .....	3. 257. 993,62 Kč
DPH 21% .....	684. 178, 66 Kč
Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 s DPH .....	3. 942. 172,28 Kč

## 3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tento Dodatek č. 1 podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento dodatek povinně zveřejněn objednatelem v Registru smluv.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
6. Tato smlouva byla schválena Radou města Hranic usnesením 640/2019 - RM 18 ze dne 3. 9. 2019.

V Hranicích, dne .....

Ve Spálově, dne.....

**Za objednatele:**  
**Město Hranice**

**Za zhotovitele:**  
**STAVBY – BALLER s.r.o.**

-----  
Jiří Kudláček  
starosta

-----  
Zbyněk Baller  
jednatel