



S/0279/2019/IO/1

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulenk - vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / e-mail: [REDACTED]

p. Nicole Pivoňová - technik investičního odboru

tel: 558 609 264 / e-mail: [REDACTED]

Ing. Božena Lusková - technik investičního odboru

tel: 558 609 266 / e-mail: [REDACTED]

- dále jen objednatel

a

OSBAU s.r.o.

se sídlem Přespolní 1377, 735 14 Orlová - Poruba

zastoupena [REDACTED] - jednatelem

IČ: 02117436

DIČ: CZ02117436

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 57 221

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s., [REDACTED]

ID datové schránky: p46z65a

Kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

smluvní strany se dohodly na následujícím znění a obsahu dodatku č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Rekonstrukce bytových jader – Penzion pro seniory Lískovecká 86 – II. etapa“ (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 04.04.2019 na stavební práce pod názvem „Rekonstrukce bytových jader – Penzion pro seniory Lískovecká 86 – II. etapa“.

1.1. **Původní článek č. 2 PŘEDMĚT SMLOUVY** se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Ve dvou bytech nebyla dodána nová kuchyňská linka z důvodu požadavku nájemníků odsouhlaseného provozovatelem objektu. Zařízení staveniště bylo fakturováno dle skutečně využitých nákladů k jednotlivým položkám. Podrobné vyčíslení nákladů je uvedeno ve změnovém listu č. 1, který je přílohou.

1.2. **Původní článek č. 5 CENA DÍLA** se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Cena za dílo dle Dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	Cena díla	DPH 15 %	Celkem
CELKEM dle SoD	10.581.095,27 Kč	1.587.164,29 Kč	12.168.259,56 Kč
Neprováděné práce dle Dodatku č. 1	- 75.670,63 Kč	- 11.350,59 Kč	- 87.021,22 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1	10.505.424,64 Kč	1.575.813,40 Kč	12.081.238,34 Kč

1.3. **Přípustnost změn** – strany konstatují, že přípustnost změn smlouvy je založena dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v režimu de minimis, neboť se jedná o přípustnou změnu vymíněnou objednatel a hodnota neprováděných prací oproti sjednané ceně díla činí – 0,48 %.

2. Závěrečná ustanovení

- Ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém rozsahu.
- Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení.
- Tento dodatek č. 1 je uzavřen na základě rozhodnutí 28. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 08.10.2019.
- Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento dodatek ke smlouvě způsobem a ve lhůtě dle tohoto zákona. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku č. ke smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydek-mistek.cz.

Přílohy:
Změnový list č. 1

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku dne:

V Orlové – Porubě dne:

Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor

■■■■ ■■■■
jednatel