


Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 56/2019, ze dne 16. května 2019
uzavřenou podle § 2586 a následně ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, na kompletní dodávku stavby:

Výměna oken 2019
(dále jen „Smlouva o dílo“)

| | |
|--------------------|---|
| Objednatel: | Město Nové Město nad Metují |
| se sídlem | náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují |
| zastoupené: | starostou Petrem Hablem |
| IČO: | 00272876 |
| DIČ: | CZ00272876 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 19-927551/0100 |

dále jen objednatel – na straně jedné

a

| | |
|--------------------|--|
| Zhotovitel: | Proplast K s.r.o. |
| se sídlem | Polní 468, 549 01 Nové Město nad Metují |
| zastoupená: | jednatel  |
| IČO: | 25950231 |
| DIČ: | CZ25950231 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 35-6634630247/0100 |

dále jen zhotovitel – na straně druhé

I.
PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku III, odst. 3.1 Smlouvy o dílo upravuje o více práce vzniklé v průběhu stavby a zvyšuje se o celkovou částku 16.150 Kč bez DPH.

Článek III, odst. 3.1 Smlouvy o dílo tedy zní takto:

Cena za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku I této smlouvy byla stanovena dohodou v souladu s předloženou cenovou nabídkou ze dne 15. 03. 2019 a upravena o více práce domluvené a odsouhlasené usnesením č. RM 25 - 1440/19, ze dne 21. 10. 2019.

Cena dodatku č. 1

| | |
|----------------------|-----------|
| Dodatek č. 1 bez DPH | 16.150 Kč |
| DPH | 21% |

Celková cena díla

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Celková cena díla bez DPH | 597.467,46 Kč |
| Dodatek č. 1 bez DPH | 16.150,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 613.617,46 Kč |
| DPH | 21% |

II.


V ostatních ujednáních se Smlouva o dílo nemění.

III.

- 3.1 Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom podepsaném stejnopise.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
1 – Soupis více prací
- 3.5 Tento dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují, usnesením č. RM 25 – 1440/19 ze dne 21. 10. 2019

V Novém Městě nad Metují, dne: 29.10.2019

.....
Petr Hable v. r.
starosta
město Nové Město nad Metují

.....

jednatel
Proplast K s.r.o.

Příloha:
1 – Soupis více prací