

DODATEK č. 3
ke
SMLOUVĚ O DÍLO



S00AP00WEZG6

PVNU 138490/2019

S10 - 56.8

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: VOO3180117
Číslo smlouvy objednatele: 20/05/ORI-OVZ/2018
Číslo Dodatku č. 1: 27/05/ORI-OVZ/2019
Číslo Dodatku č. 2: 43/10/ORI-OVZ/2019
Číslo Dodatku č. 3: 33/10/18/2019

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele:	Statutární město Prostějov
Sídlo:	Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma:	801 – obec
Zastoupeno:	Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova
Ve věcech smluvních:	

Ve věcech technických:

IČ:	00288659
DIČ:	CZ00288659
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	
č. účtu:	
(dále jen „Objednatel“)	

Název zhotovitele:	COLAS CZ, a.s.
Sídlo:	Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zapsán ve veřejném rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556	
zastoupený:	Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silniční stavitelství, na základě plné moci ze dne 15.05.2018
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických	

IČO	26177005
DIČ:	CZ26177005
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	
č. účtu:	
(dále jen „Zhotovitel“)	

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 3

V souladu s ujednáním článku 18. Změna smlouvy, odst. 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 20/05/ORI-OVZ/2018 ze dne 29.10.2018, dodatku č.1 – 27/05/ORI-OVZ/2019 ze dne 29.7.2019 a dodatku č.2 – 43/10/ORI-OVZ/2019 ze dne 25.10.2019, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Rekonstrukce ulice Plumlovská“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termín a místo plnění takto:

Původní text odstavce 3.3.2.2. se nahrazuje novým zněním, které zní:

3.3.2.2. II. etapa (a tedy celé dílo) bude ukončena nejpozději do **30. listopadu 2019.**


Ke změně termínu dochází z důvodu termínu jednání zastupitelstva města, které musí odsouhlasit předpokládané vícepráce.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 3

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 20/05/ORI-OVZ/2018 ze dne 29.10.2018, dodatku č.1 – 27/05/ORI-OVZ/2019 ze dne 29.7.2019 a dodatku č.2 – 43/10/ORI-OVZ/2019 ze dne 25.10.2019, které nebyly tímto Dodatkem č. 3 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 3 je vypracován v šesti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.3 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

30. 10. 2019

V Prostějově, dne



29 -10- 2019

Ve Praze, dne

