

ETAPOVÝ ROZPOČET

ETAPY PROJEKTU		AKTIVITY v rámci projektu	CENA ZA AKTIVITY bez DPH	CENA ZA AKTIVITY včetně DPH	CENA ZA ETAPY včetně DPH
	Rok 2015				12.950.000
Etapa 1	Termín pro dosažení etapy: 30. 6. 2015	Aktivita 1.1.1. Zpracování prováděcí projektové dokumentace	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Etapa 2	Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2015	Objednání a vydání vybraných komponentů	10.150.000	10.150.000	10.450.000
		Aktivita 1.2.4. Zpracování plánu prioritních investic	300.000	300.000	
	Rok 2016				15.160.000
Etapa 3	Termín pro dosažení etapy: 30. 6. 2016	Aktivita 1.1.2. Rekonstrukce předčištění	2.600.000	2.600.000	10.120.000
		Aktivita 1.1.3. Rekonstrukce biologického čištění	2.950.000	2.950.000	
		Aktivita 1.1.4. Instalace regenerace kalu	1.500.000	1.500.000	
		Aktivita 1.1.5. Instalace odstranění fosforu	70.000	70.000	
		Aktivita 1.1.6 Modernizace kalové koncovky	2.150.000	2.150.000	
		Aktivita 1.2.5 Zpracování studie pro výpočet tarifů stočného	350.000	350.000	
		Aktivita 1.2.6. Zpracování plánu dlouhodobého rozvoje organizace Komunalac	250.000	250.000	
		Aktivita 1.2.7. Zpracování manuálu – postupy řízení VaK	250.000	250.000	
Etapa 4	Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2016	Aktivita 1.1.7 Rekonstrukce elektrické části	2.100.000	2.100.000	5.040.000
		Aktivita 1.1.8 Rekonstrukce MaR	1.800.000	1.800.000	
		Aktivita 1.1.9 Zkušební provoz ČOV	250.000	250.000	
		Aktivita 1.2.1. Vypracování provozních předpisů pro ČOV	150.000	150.000	
		Aktivita 1.2.2. Doplnění laboratorního vybavení	90.000	90.000	
		Aktivita 1.2.3. Zaškolení personálu v obsluze ČOV a souvisejících provozů	100.000	100.000	
		Aktivita 1.3.1. Vypracování materiálů pro osvětovou kampaň ve školách	350.000	350.000	
		Aktivita 1.3.2. Provedení osvětové kampaně ve školách	200.000	200.000	
	Rok 2017				1.290.000
Etapa 5	Termín pro dosažení etapy: 30. 6. 2017	Aktivita 1.1.9 Zkušební provoz ČOV	340.000	340.000	740.000
		Aktivita 1.2.8. Školení techniků, vedoucích pracovníků organizace Komunalac a municipality na obdobných provozech v ČR	250.000	250.000	
		Aktivita 1.3.3. Vyškolení kontaktních osvětových zaměstnanců organizace Komunalac	150.000	150.000	
Etapa 6	Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2017	Aktivita 1.1.9 Zkušební provoz ČOV + předání	550.000	550.000	550.000
CELKEM – nabídková cena				29.400.000	29.400.000