

Neuznatelné náklady akce

příloha č. 1

C9

Číslo žádosti: **13**

Příjemce: **Chrudim**

Název akce: **Cyklostezka v ul. Dašická**

MK

Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu:

Položka	Název	Cena	DPH 21%	Cena s DPH
SO 001.2	vedlejší nákl.-neuznatelné	10 700,00	2 247,00	12 947,00
SO 101.2	kommunikace - neuznatelné	76 712,45	16 109,61	92 822,06
SO 401	VO	186 365,00	39 136,65	225 501,65
SO 101.1. 2	odstranění podkladu vozovka	954,00	200,34	1 154,34
3	odstranění podkladu vozovka	1 608,00	337,68	1 945,68
7	odstranění živič.krytu vozovka	3 732,30	783,78	4 516,08
11	rozebrání záhozů-oplocení	1 403,00	294,63	1 697,63
15	hloubení rýh vozovka +zel.pás	1 040,04	218,41	1 258,45
25	zásyp jam vozovka + zel.pás	125,94	26,45	152,39
24	poplatek za uložení ornice	24 862,20	5 221,06	30 083,26
32	podklad ze štěrkodrti vozovka	287,70	60,42	348,12
35	asfaltový beton vozovka	6 240,00	1 310,40	7 550,40
36	podklad z kameniva vozovka	459,00	96,39	555,39
37	postřik živičný vozovka	38,40	8,06	46,46
39	asfalt.beton vozovka	4 134,00	868,14	5 002,14
54	montáž DZ 2 ks	322,00	67,62	389,62
59	upínací svorka 2 ks	119,00	24,99	143,99
68	odstranění DZ	416,00	87,36	503,36
74	doprava vybouraného-DZ,sloupky	3,96	0,83	4,79
76	poplatek za uložení vybouraného	8,26	1,73	9,99
dodatek č. 1	měněpráce SO 101.2 neuznatelné	-25 569,45	-5 369,58	-30 939,03
	vícepráce SO 101.1 neuznatelné	101 825,32	21 383,32	123 208,64
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
	celkem	395 787,12	83 115,30	478 902,42

Zpracovala:

Dne: 14.11.2016