

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ev.č. 1283/OSR/2019 uzavřené dne 16. 8. 2019, vyhotovený dle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, týkající se stavební akce:

„Dělnická 7, Jihlava – Výměna střešní krytiny.“

I. SMLUVNÍ STRANY

- I.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Laštovičkou - náměstkem primátorky
IČO: 002 86 010
DIČ: CZ 00286010
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 5002072/0800
- I.2. Zhotovitel: **VSM, spol. s r.o.**, Znojemska 5333/82a, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Pavlem Vimrem – jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Brně
Oddíl C, vložka 510
IČO: 155 26 194
DIČ: CZ15526194
Bankovní spojení: OBERBANK AG
Číslo účtu: 2271104599/8040
- I.3. Kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele:

za zhotovitele:



Smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:

II. PŘEDMĚT DODATKU

Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou změny v předmětu díla dle smlouvy o dílo ev. číslo 1283/OSR/2019.

V článku II. 2. se doplňuje odstavec h) v tomto znění:

h) Smluvní strany se dohodly na změnách v předmětu díla oproti původní zadávací dokumentaci veřejné zakázky, které vznikly na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace stavby. Současně jsou odečteny práce a dodávky, které oproti původní nabídce nebyly provedeny. Jejich soupis tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Provedení víceprací (přípočtu) v celkové hodnotě: 23.905,39 Kč

Provedení méněprací (odpočtu) v celkové hodnotě: 83.339,29 Kč

Veškeré tyto změny jsou oceněny položkovým rozpočtem v souladu se smlouvou o dílo a odsouhlaseny projektantem, technickým dozorem a objednatelem.

III. V článku IV. CENA ZA DÍLO se mění odstavec IV.1. následovně:

- IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Vyčíslení ceny (rozpočet) předloží zhotovitel spolu s nabídkou.

| | |
|--|-----------------------|
| Cena díla dle SOD bez DPH: | 740.000,00 Kč |
| Vícepráce: | + 23.905,39 Kč |
| Méněpráce: | - 83.339,29 Kč |
| <u>Cena díla dle Dodatku č.1 k SOD bez DPH</u> | <u>- 59.433,90 Kč</u> |

Celkem cena díla bez DPH dle SOD a dodatku č. 1 680.566,10 Kč

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

- IV. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

- V. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 1283/OSR/2019 uzavřené dne 16. 8. 2019 a je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.

V Jihlavě dne: 31. 10. 2019

V Jihlavě dne: 31. 10. 2019

.....
Mgr. Petr Laštovička
náměstek primátorky
Statutární město Jihlava

.....
VSM, spol. s r.o.
Pavel Vimr – jednatel
společnosti