

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Silnice II/286 revitalizace ul.Žižkova, Jilemnice

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0./17_082/0009210

ZBV č. 5

SO 303.2.2.C - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - INVESTICE MĚSTO (NV)

2. změna SO 303.2

Zpracoval:

Jméno: [redacted]

Funkce: hlavní stavbyvedoucí

datum:

podpis: [redacted]

Schvaluje:

Jméno: [redacted]

Funkce: zástupce objednatele

datum:

vyjádření:

podpis:

schvaluji - neschvaluji [redacted]

*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Krycí list ZBV

Název stavby:

Silnice II/286 revitalizace ul.Žižkova, Jilemnice

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0./17_082/0009210

ZBV číslo:**2. změna SO 303.2****Číslo a název SO/PS: SO 303.2.2.C - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - INVESTICE MĚSTO (NV)**

Strany smlouvy o dílo č. zhotovitele 23-SOD-2019-007 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22.3.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Město Jilemnice

Masarykovo nám. 82

514 01 Jilemnice

IČ: 00275808

Zhotovitel:

M - SILNICE a.s.

Husova 1697

530 03 Pardubice

IČ: 42196868

Cenová rekapitulace ZBV:

| Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb. | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem |
|---|---------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem |
| | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem |
| | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem |
| | 58 635,90 Kč | -26 403,30 Kč | 85 039,20 Kč |
| změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem |
| | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Celkem v ZBV | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem |
| | 58 635,90 Kč | -26 403,30 Kč | 85 039,20 Kč |



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.

| | |
|---|---|
| Název stavby: Silnice II/286 revitalizace ul.Žižkova, Jilemnice Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0./17_082/0009210 | ZBV číslo: 2. změna SO 303.2 |
|---|---|

Číslo a název SO/PS: SO 303.2.2.C - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - INVESTICE MĚSTO (NV)

Strany smlouvy o dílo č. zhotovitele 23-SOD-2019-007 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22.3.2019 (dále jen smlouva):

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Objednatel: | Zhotovitel: |
| Město Jilemnice | M - SILNICE a.s. |
| Masarykovo nám. 82 | Husova 1697 |
| 514 01 Jilemnice | 530 03 Pardubice |
| IČ: 00275808 | IČ: 42196868 |

Popis změny

Výkopy kanalizací byli částečně v hornině tř.III místo předpokládané tř.I


| Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v Kč bez DPH) | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem |
|---|---------------------------------|----------------------------------|---|
| | 58 635,90 Kč | -26 403,30 Kč | 32 232,60 Kč |

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| | | |
|--|---------------|----------------|
| Projektant: | Datum: | Podpis: |
| Technický dozor stavebníka: | Datum: | Podpis: |
| zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - | Datum: | Podpis: |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

| | | |
|---|---------------|----------------|
| Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických: | Datum: | Podpis: |
| Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických: | Datum: | Podpis: |



Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

| | |
|---|---|
| Název stavby: Silnice II/286 revitalizace ul.Žižkova, Jilemnice | ZBV číslo: 2. změna SO 303.2 |
| Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0./17_082/0009210 | |

Číslo a název SO/PS: SO 303.2.2.C - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - INVESTICE MĚSTO (NV)

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------------------|
| | cena SO/PS dle Smlouvy | cena Stavby dle Smlouvy |
| | 1 | 2 |
| | 139 422,98 Kč | 13 063 436,79 Kč |

cena SO/PS v předchozích ZBV

| | | | |
|---|--|--|---|
| Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS | Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS | Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách |
| 3 | 4 | 5=3+4 | 6=1+5 |
| 24 256,11 Kč | -5 017,78 Kč | 19 238,34 Kč | 158 661,32 Kč |

cena SO/PS v této ZBV

| | | | |
|--|---|---|---|
| Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS | cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v % |
| 7 | 8 | 9=7+8 | 10=(9/1)*10 |
| 58 635,90 Kč | -26 403,30 Kč | 85 039,20 Kč | 60,994% |

cena SO/PS a Stavby po této změně

| | | | |
|--|---|---|---|
| Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných) | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných) | Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných) | cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v % |
| 11=3+7 | 12=4+8 | 13=11+12 | 14=(13/1)*100 |
| 82 892,01 Kč | -31 421,08 Kč | 114 313,09 Kč | 81,990% |

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------------|--|
| cena SO/PS po této Změně | cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v % | cena Stavby po této Změně | cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v % |
| 15=1+13 | 16=(15/1)*100 | 17=2+13 | 18=(17/2)*100 |
| 190 893,92 Kč | 136,92% | 13 114 907,73 Kč | 100,394% |

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v Kč bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

| | | | | |
|--|--|--------|---------|--|
| Projektant: | | Datum: | Podpis: | |
| Technický dozor stavebníka: | | Datum: | Podpis: | |
| Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny | | Datum: | Podpis: | |
| Zhotovitel | | Datum: | Podpis: | |

Souhlasím - nesouhlasím*

*nehodící se škrtněte



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Silnice II/286 revitalizace ul.Žižkova, Jiternice
číslo a název SO: SO 303.2.2.C Dešťová kanalizace
číslo a název rozpočtu: SO 303.2

| Poř. č. pol. | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | jednotková cena | ZDS | | RDS | | RDS 2 | | Rozdíl | | | Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odř. §222 | | | | | | poznámka | | | | | | |
|--------------|-------------|------------------|---|----------|-----------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------|----|---|----|----|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| | | | | | | počet m j | celkem Kč | počet m j | celkem Kč | počet m j | celkem Kč | počet m j | Kč | % | počet m j | Kč | % | počet m j | celkem Kč | počet m j | | celkem Kč | počet m j | celkem Kč | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| 1 | 014101 | | POPLATKY ZA SKLÁDKU | m3 | 275,00 | 34,55 | 9 501,25 | 61,570 | 16 831,75 | 61,570 | 16 831,75 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13273 a | | HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | m3 | 770,00 | 0,8220 | 632,94 | 0,822 | 632,94 | 0,822 | 632,94 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 13273 b | | HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | m3 | 770,00 | 48,06 | 37 006,20 | 48,060 | 37 006,20 | 48,060 | 37 006,20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 17120 | | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | m3 | 17,00 | 34,55 | 587,35 | 48,880 | 630,96 | 48,880 | 630,96 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 17411 a | | ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | m3 | 145,00 | 0,2750 | 39,88 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 17411 b | | ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | m3 | 145,00 | 27,02 | 3 917,90 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 17581 a | | OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | m3 | 770,00 | 0,3780 | 291,06 | 0,378 | 291,06 | 0,378 | 291,06 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 17581 b | | OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | m3 | 770,00 | 14,20 | 10 934,00 | 14,20 | 10 934,00 | 14,20 | 10 934,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 451312 a | | PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15 | m3 | 3 040,00 | 0,1690 | 513,76 | 0,17 | 513,76 | 0,17 | 513,76 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 451312 b | | PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15 | m3 | 3 040,00 | 6,53 | 19 851,20 | 6,53 | 19 851,20 | 6,53 | 19 851,20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 82446 | | POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 400MM | m | 2 130,00 | 12,95 | 27 583,50 | 12,95 | 27 583,50 | 12,95 | 27 583,50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 83433 | | POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM | m | 1 060,00 | 1,00 | 1 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 87527 a | | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM | m | 12,00 | 1,00 | 12,00 | 1,00 | 12,00 | 1,00 | 12,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 87527 b | | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM | m | 12,00 | 18,17 | 218,04 | 18,17 | 218,04 | 18,17 | 218,04 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 89712 | | VPUŠTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS | 13 420,00 | 1,00 | 13 420,00 | 1,00 | 13 420,00 | 1,00 | 13 420,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 899632 | | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM | m | 60,00 | 1,00 | 60,00 | 1,00 | 60,00 | 1,00 | 60,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 899632 | | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM | m | 80,00 | 12,95 | 1 036,00 | 12,95 | 1 036,00 | 12,95 | 1 036,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 89980 a | | TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ | m | 70,00 | 1,00 | 70,00 | 1,00 | 70,00 | 1,00 | 70,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 89980 b | | TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ | m | 70,00 | 18,17 | 1 271,90 | 18,17 | 1 271,90 | 18,17 | 1 271,90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 899901 | | PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK | KUS | 11 000,00 | 1,00 | 11 000,00 | 1,00 | 11 000,00 | 1,00 | 11 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 895222 | | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM | m | 1 300,00 | 0,3200 | 416,00 | 0,3200 | 416,00 | 0,3200 | 416,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | 17481 a | | ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | m3 | 600,00 | 0 | 0,00 | 0,270 | 162,00 | 0,270 | 162,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | 17481 b | | ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | m3 | 600,00 | 0 | 0,00 | 27,020 | 16 212,00 | 27,020 | 16 212,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | 87433 | | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM | m | 208,00 | 0 | 0,00 | 1,000 | 208,00 | 1,000 | 208,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | NOVÉ POLOŽKY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | 132937 | | HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III ODVOZ DO 16 KM | m3 | 1 710,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 34,29 | 58 635,00 | 34,290 | 58 635,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Celkem | | | | 139 422,08 | | 158 661,310 | | 190 893,910 | | 58 635,000 | | -20 403,300 | | | | 0,000 | | 0,000 | | | | 32 232,60 | | |