

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Silnice II/286 revitalizace ul.Žižkova, Jilemnice

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0./17_082/0009210

ZBV č. 6

SO 800.1.A Kořenová clona
1. změna SO 800.1.A

Zpracoval:

Jméno:

Funkce: hlavní stavbyvedoucí

datum:

podpis:

Schvaluje:

Jméno:

Funkce: zástupce objednatele

datum:


vyjádření:

podpis:

schvaluji - ~~neschvaluji~~

*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel



Krycí list ZBV

Název stavby: Silnice II/286 revitalizace ul.Žižkova, Jilemnice Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0./17_082/0009210	ZBV číslo: 1. změna SO 800.1.A
---	---

Číslo a název SO/PS: SO 800.1.A Kořenová clona

Strany smlouvy o dílo č. zhotovitele 23-SOD-2019-007 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22.3.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Jilemnice

M - SILNICE a.s.

Masarykovo nám. 82

Husova 1697

514 01 Jilemnice

530 03 Pardubice


IČ: 00275808

IČ: 42196868

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	-56 058,60 Kč	56 058,60 Kč
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	-56 058,60 Kč	56 058,60 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: Silnice II/286 revitalizace ul.Žižkova, Jilemnice Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0./17_082/0009210	ZBV číslo: 1. změna SO 800.1.A
---	---

Číslo a název SO/PS: SO 800.1.A Kořenová clona

Strany smlouvy o dílo č. zhotovitele 23-SOD-2019-007 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22.3.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel: Město Jilemnice Masarykovo nám. 82 514 01 Jilemnice IČ: 00275808	Zhotovitel: M - SILNICE a.s. Husova 1697 530 03 Pardubice IČ: 42196868
---	---

Popis změny

Vypuštěno z realizace


Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v Kč bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 Kč	-56 058,60 Kč	-56 058,60 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant:		Datum:	Podpis:
Technický dozor stavebníka:		Datum:	Podpis:
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -		Datum:	Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:		Datum:	Podpis:
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:		Datum:	Podpis:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Silnice II/286 revitalizace ul.Žižkova, Jilemnice Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0./17_082/0009210	ZBV číslo: 1. změna SO 800.1.A
---	---

Číslo a název SO/PS: SO 800.1.A Kořenová clona		
	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	56 058,60 Kč	13 063 436,79 Kč

cena SO/PS v předchozích ZBV			
Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	56 058,60 Kč

cena SO/PS v této ZBV			
Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
0,00 Kč	-56 058,60 Kč	56 058,60 Kč	100,000%

cena SO/PS a Stavby po této změně			
Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
0,00 Kč	-56 058,60 Kč	56 058,60 Kč	100,000%

cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
0,00 Kč	0,00%	13 007 378,19 Kč	99,571%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v Kč bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:		Datum:	
Technický dozor stavebníka:		Datum:	
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny		Datum:	
Zhotovitel		Datum:	
Souhlasím - nesouhlasím*			
*nehodící se škrtněte			



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : Silnice II/286 revitalizace ul.Žižkova, Jilemnice
číslo a název SO: SO 800.1.A Kořenová clona
číslo a název rozpočtu: SO 800.1

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl			Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222						poznámka						
						počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	Změny kladné			Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 §222		odst. 6 §222			
										počet m.j.	Kč	%	počet m.j.	Kč	%	počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.		celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	kpl	11 200,00	1,00	11 200,00	0,000	0,00							-1 000	-11 200,00	100,00%			-1 000	-11 200,00			
2	18461		MULČOVÁNÍ	m2	125,00	84,40	10 550,00	0,000	0,00							-84 400	-10 550,00	100,00%			-84 400	-10 550,00			
3	18481 a		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	m2	1 410,00	21,10	29 751,00	0,000	0,00							-21 100	-29 751,00	100,00%			-21 100	-29 751,00			
4	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	m3	600,00	7,60	4 557,60	0,000	0,00							-7 500	-4 557,60	100,00%			-7 500	-4 557,60			
Celkem							56 058,60	0,000	0,00		0,000	0,00%		-56 058,60	-100,00%		-56 058,60	0,000			0,000	0,00			