

EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Silnice II/286 revitalizace ul.Žižkova, Jilemnice

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0./17\_082/0009210

### ZBV č. 7

SO 800.3.B Záhony u okružní křižovatky

1. změna SO 800.3.B

Zpracoval:

Jméno:

Funkce:

datum:

podpis:

Schvaluje:

Jméno:

Funkce:

datum:

vyjádření:


podpis:

schvaluji - neschvaluji

\*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

### Krycí list ZBV

<b>Název stavby:</b> Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0./17_082/0009210	<b>ZBV číslo:</b> <b>1. změna SO 800.3.B</b>
--	---

**Číslo a název SO/PS:** SO 800.3.B Záhony u okružní křižovatky

Strany smlouvy o dílo č. zhotovitele 23-SOD-2019-007 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22.3.2019 (dále jen smlouva):

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

Město Jilemnice

M - SILNICE a.s.

Masarykovo nám. 82

Husova 1697

514 01 Jilemnice

530 03 Pardubice

IČ: 00275808

IČ: 42196868

### Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	33 343,00 Kč	-18 060,00 Kč	51 403,00 Kč
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

<b>Celkem v ZBV</b>	<b>Cena navrhovaných Změn kladných</b>	<b>Cena navrhovaných Změn záporných</b>	<b>Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem</b>
	33 343,00 Kč	-18 060,00 Kč	51 403,00 Kč



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

### Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

<b>Název stavby:</b> Silnice II/286 revitalizace ul.Žižkova, Jilemnice Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0./17_082/0009210	<b>ZBV číslo:</b> <b>1. změna SO 800.3.B</b>
---	---

**Číslo a název SO/PS:** SO 800.3.B Záhony u okružní křižovatky

Strany smlouvy o dílo č. zhotovitele 23-SOD-2019-007 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22.3.2019 (dále jen smlouva):

<b>Objednatel:</b> Město Jilemnice Masarykovo nám. 82 514 01 Jilemnice IČ: 00275808	<b>Zhotovitel:</b> M - SILNICE a.s. Husova 1697 530 03 Pardubice IČ: 42196868
---	---

#### Popis změny

změna velikosti rostlin a doplnění popínavých rostlin dle požadavků investora stavby


Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v Kč bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	33 343,00 Kč	-18 060,00 Kč	15 283,00 Kč

#### Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant:	[Redacted Signature]	Datum:	[Redacted Date]
Technický dozor stavebníka:		Datum:	
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -		Datum:	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	J	[Redacted Signature]	Datum:	P	[Redacted Date]
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	J	[Redacted Signature]	Datum:	P	[Redacted Date]



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

### Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

<b>Název stavby:</b> Sílnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0./17_082/0009210	<b>ZBV číslo:</b> <b>1. změna SO 800.3.B</b>
--	---

**Číslo a název SO/PS:** SO 800.3.B Záhony u okružní křižovatky

	<b>cena SO/PS dle Smlouvy</b>	<b>cena Stavby dle Smlouvy</b>
	1	2
	97 760,50 Kč	13 063 436,79 Kč

**cena SO/PS v předchozích ZBV**

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	97 760,50 Kč

**cena SO/PS v této ZBV**

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
33 343,00 Kč	-18 060,00 Kč	51 403,00 Kč	52,581%

**cena SO/PS a Stavby po této změně**

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
33 343,00 Kč	-18 060,00 Kč	51 403,00 Kč	52,581%

cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
113 043,50 Kč	115,63%	13 078 719,79 Kč	100,117%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací  
veškeré údaje v Kč bez DPH

**Vyjádření dotčených stran:**

Projektant:		Datum:	
Technický dozor stavebníka:		Datum:	
Zaměstnanec Objednatelů odpovědný za cenové projednání Změny		Datum:	
Zhotovitel		Datum:	

Souhlasím - nesouhlasím\*

\*nehodící se škrtněte



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Silnice II/286 revitalizace ul.Žižkova, Jilemnice  
číslo a název SO: SO 800.3.B Záhony u okružní křižovatky  
číslo a název rozpočtu: SO 800.3.B

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl					Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222						poznámka			
						počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	Změny kladné			Změny záporné		§100		odst. 4 §222		odst. 5 §222			odst. 6 §222		
										počet m.j.	Kč	%	počet m.j.	Kč	%	počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.		celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
001	17300.a		DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	1 030,00	28,35	28 200,50	28,350	28 200,50															
002	183311		SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY MECHANICKY	m2	2,00	315,00	630,00	315,000	630,00															
003	183312		SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY RUČNĚ	m2	2,00	315,00	630,00	315,000	630,00															
004	183511		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELPLOSŇE	m2	2,00	630,00	1 260,00	630,000	1 260,00															
005	184A2.a		VYSAZOVÁNÍ CIBULÍ NEBO HLÍZ	KUS	14,00	171,00	2 394,00	171,000	2 394,00															
006	184A2.b		VYSAZOVÁNÍ KVĚTIN HRNKOVÝCH D KVĚTINÁČE DO 250MM	KUS	60,00	169,00	10 140,00	0,00	0,00															
007	184C2		VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ JEHLIČNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VYKOPU JAMKY	KUS	720,00	11,00	7 920,00	0,00	0,00															
008	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	m3	800,00	0,9700	582,00	1,62	969,00	0,645	387,00	66,40%												
009	21361		DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	m2	44,00	241,00	10 604,00	241,00	10 604,00															
010	46451.a		POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE	KUS	665,00	30,00	18 150,00	30,00	18 150,00															
011	46451.b		POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE	KUS	1 625,00	10,00	16 250,00	10,00	16 250,00															
			NOVÉ POLOŽKY																					
100			Vysazování poplavyň květin vel 1l	kus	106,00	0,00	0,00	54,00	5 724,00	54,000	5 724,00													
101			Vysazování keřů jehličnatých s balen včetně výkupu jamky vel 5l	kus	970,00	0,00	0,00	11,00	10 670,00	11,000	10 670,00													
102			Vysazování květin hrnkových vel 1l	kus	98,00	0,00	0,00	169,00	16 562,00	169,000	16 562,00													
			<b>Celkem</b>				<b>97 760,50</b>		<b>113 043,500</b>		<b>33 343,000</b>	<b>34,11%</b>		<b>-18 060,000</b>	<b>-18,47%</b>			<b>15283,000</b>	<b>0,000</b>			<b>0,00</b>		