

Dodatek ke smlouvě č. 1

ke smlouvě o dílo č. 053/01/20179 ze dne 30.8.2019

„dodávka a montáž IP telefonní ústředny Yeastar S100, DECT systému a IP telefonů“

Smluvní strany:

Níže uvedené smluvní strany:

1. **Objednatel** Středisko sociální prevence Olomouc p.o.
Na Vozovce 26
779 00 Olomouc
Zastoupen: Simonou Dohnalovou, Mgr. – ředitelka organizace
IČ: 75004437
DIČ: není plátce DPH

2. **Zhotovitel** **EMOS spol. s r.o.**
Šířava 295/17
750 02 Přerov
Zastoupen: Lupač Miroslav – technický ředitel
IČ: 19014104
DIČ: CZ19014104

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně přílohy č.1 smlouvy o dílo a článku II. této smlouvy.

Nové znění výše uveden článku II. a přílohy č.1 je následující:

II.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla ve výši:

Cena díla bez DPH:	197 662,- Kč
DPH 21 % ze základu 197 662,- Kč	41 509,- Kč
<u>Cena díla celkem s DPH:</u>	239 171,- Kč

Příloha č.1

Změna počtu IP telefonů:

W52P IP DECT báze + ručka, navýšení počtu o 8 ks za cenu 2 759,- Kč/ks	celkem navýšení o: 22 072,- Kč
RTX8630 IP DECT ručka – snížení počtu o 3 ks za cenu 3 520,- Kč/ks	celkem snížení ceny o: - 10 560,- Kč

Ostatní články a přílohy neuvedené v tomto dodatku zůstávají bez změny.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Olomouci dne: 10.10.2019

V Přerově dne: 10.10.2019

.....
Středisko sociální prevence Olomouc p.o.
Simona Dohnalová, Mgr - ředitelka

.....
EMOS spol. s r.o.
Miroslav Lupač, technický ředitel