

DODATEK Č. 2 SMLOUVY (SMLOUVA O DÍLO)

Číslo smlouvy objednatele: 12PT-001926

Číslo smlouvy zhotovitele: 190042

I/23 Třebíč, obchvat - DÚR, IČ

uzavřené na základě

Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003366

mezi

objednatel Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

datová schránka: zjq4rhz

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

zhotovitelem „Morava – RD zakázky většího rozsahu“

s vedoucím společníkem společnosti **SHB, akciová společnost** (v souladu se zněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě)

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

zastoupená:

bankovní spojení:

IČO: 25324365

DIČ: CZ25324365

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

se společníkem společnosti **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno

zastoupeným na základě zmocnění ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě (Smlouvě o dílo) vedoucím společníkem SHB, akciová společnost

IČO: 10021521, DIČ: CZ10021521

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1558

člen společnosti „Morava – RD zakázky většího rozsahu“

se společníkem společnosti **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupeným na základě zmocnění ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě (Smlouvě o dílo) vedoucím společníkem
SHB, akciová společnost

IČO: 42767377, DIČ: CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
člen společnosti „**Morava – RD zakázky většího rozsahu**“

se společníkem společnosti **VIAPONT, s.r.o.**
se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno-Staré Brno
zastoupeným na základě zmocnění ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě (Smlouvě o dílo) vedoucím společníkem
SHB, akciová společnost

IČO: 46995447, DIČ: CZ46995447
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917
člen společnosti „**Morava – RD zakázky většího rozsahu**“

se společníkem společnosti **PK OSSENDORF s.r.o.**
se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno-Staré Brno
zastoupeným na základě zmocnění ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě (Smlouvě o dílo) vedoucím společníkem
SHB, akciová společnost

IČO: 25564901, DIČ: CZ25564901
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954
člen společnosti „**Morava – RD zakázky většího rozsahu**“

se společníkem společnosti **G-Consult, spol. s r.o.**
se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice
zastoupeným na základě zmocnění ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě (Smlouvě o dílo) vedoucím společníkem
SHB, akciová společnost

IČO: 04010880, DIČ: CZ04010880
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9104
člen společnosti „**Morava – RD zakázky většího rozsahu**“
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Smluvní strany se v souladu s čl. 23., odst. 23.1. Všeobecných obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Rámcové smlouvy jako její příloha, dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke jmenované Smlouvě (Smlouvě o dílo), kterým dochází ke změně čl. II. Cena za dílo, odst. 3. a ke změně čl. III. Doba a místo plnění, odst. 1 Smlouvy (Smlouvy o dílo).

Článek I.

Předmět dodatku

Na základě dohody smluvních stran z dochází ke změně termínu plnění pro koncept DÚR.
Zdůvodnění: Zhotovitel neprodleně zahájil práce na DÚR po nabytí účinnosti předmětné Prováděcí smlouvy dne 21. 3. 2019. V navazujícím období do jednání konaného 17. 10. 2019 zhotovitel z podnětu objednatele, ale i dalších budoucích účastníků výstavby, provedl sérii studijních vyhodnocovacích a srovnávacích projektových prací, které měly za cíl umístit do komplikovaného území ovlivňovaného řadou zájmů a místních podmínek složitou liniovou stavbu, která s ohledem na budoucí využití pro nadměrnou přepravu pro účely plánované přestavby JE Dukovany, je atypická a vyžaduje originální řešení. Tyto vyhodnocovací a studijní práce doplnily dřívější studie a expertní dokumentace, které však na rozdíl od plnění dle předmětné Prováděcí smlouvy byly připravovány předběžně na základě veřejně dostupných mapových zdrojů a nikoliv na podkladě podrobného geodetického zaměření.

Smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy (Smlouvy o dílo) takto:

Čl. III. Doba a místo plnění, odst. 1. – původní znění:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

koncept DÚR	do 8 měsíců od účinnosti smlouvy
Koncept čistopisu DÚR	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DÚR
Podání úplné žádosti o vydání ÚR (vč. kompletní dokladové části, pokud nebude objednatelem stanoveno jinak)	do 12 měsíců od předání konceptu čistopisu DÚR
čistopis DÚR	do 1 týdne po podání úplné žádosti o vydání ÚR
Vydání pravomocného územního rozhodnutí	do 9 měsíců od podání žádosti o vydání ÚR

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Kraj Vysočina

Čl. III. Doba a místo plnění, odst. 1. – nové znění:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Koncept DÚR	do 30. 4. 2020
Koncept čistopisu DÚR	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DÚR
Podání úplné žádosti o vydání ÚR (vč. kompletní dokladové části, pokud nebude objednatelem stanoveno jinak)	do 12 měsíců od předání konceptu čistopisu DÚR
Čistopis DÚR	do 1 týdne po podání úplné žádosti o vydání ÚR
Vydání pravomocného územního rozhodnutí	do 9 měsíců od podání žádosti o vydání ÚR

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Kraj Vysočina

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy (Smlouvy o dílo) nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě (Smlouvě o dílo) se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do
 - tohoto dodatku a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek) nebo
 - tohoto dodatku a dvou souborů ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořených otiskem (hash pomocí algoritmu SHA256) z archivu souborů obsahujícího veškeré přílohy dodatku, a to prostřednictvím algoritmu podpisu SHA256RSA (tj. k archivu souborů obsahujícímu veškeré přílohy dodatku jsou vytvořeny dva hash soubory, které při porovnání s archivem příloh dodatku zaručují jeho integritu (nedošlo k pozměnění obsahu) a každý z těchto dvou hash souborů archivu příloh dodatku elektronicky podepíše jedna smluvní strana, čímž obě smluvní strany výslovně potvrzují a autorizují správnost a úplnost obsahu archivu s přílohami dodatku)

oběma smluvními stranami. O technickém způsobu elektronického podpisu Dodatku č. 2 ke Smlouvě (Smlouvě o dílo) (varianty dle písm. a) nebo b) uvedené výše v tomto odstavci smlouvy) rozhoduje Objednatel, který

také případně vytváří archiv příloh a související hash soubory dle písm. b) dodatku, není-li v konkrétním případě mezi smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.